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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  14ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 80/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 3 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/ 06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12607/30.5.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Ευστάθιου Σκλαβενίτη.
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	2
	Μαργέλη Μαρία  

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων
	4
	Αραβανή Χριστίνα 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	6
	Αρματάς Γεράσιμος 
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	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	7
	Λάζαρης Αρίστος 
	7
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 

	8
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
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	Λάζαρης Νικόλαος 
	9
	(οι οποίοι ήταν απόντες
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	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
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	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)
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	15
	

	16
	Σέρβος Κωνσταντίνος
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	Βερροιώτης Ευάγγελος
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	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	19
	

	20
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
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	Γαντζίας Ιωάννης
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	Σολδάτος Γεώργιος 
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ -ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου:  ΛΕΩΝΙΔΑ -ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

                                      Εισηγητές: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

                                                       Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών               
Ο Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ -ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.27910/2023(23SYMV013949941 2023-12-13)Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ τηςΑναδόχουκαι του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 10/05/2024 (150ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ. πρωτ. 27910/13-12-2023Εργολαβικής σύμβασης.

5. Η έγκριση της 1ης παράταση εργασιών σύμφωνα με την αρ. 244 Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2024.

6. Η έγκριση 2ης παράτασης εργασιών σύμφωνα  με την αριθμ.18/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας δηλαδή μέχρι 30-3-2025.

7. Την με αρ. πρωτ.6571/20-03-2025αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας που αιτείται 3η παράταση εργασιών συνολικής προθεσμίας 9 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31/12/25.Οι λόγοι της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της Αναδόχου.

8. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση του έργου οφείλεται α) στην μη μεταφορά ιστού της ΔΕΗ που βρίσκεται επί της υπό κατασκευήν οδού β) σε εκκρεμότητες με ιδιοκτησίες στην περιοχή και γ) στην ανάγκη σύνταξης του 1ου ΑΠΕ (1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Η

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  κατά 9 μήνες , μέχρι τις 31-12-2025 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ -ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, κατά 9 μήνες , μέχρι τις 31-12-2025 με αναθεωρήσεις.


    
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 80/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ



           Τα παρόντα μέλη

       
         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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