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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  14ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 81/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 3 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/ 06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12607/30.5.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Ευστάθιου Σκλαβενίτη.
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	2
	Μαργέλη Μαρία  

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων
	4
	Αραβανή Χριστίνα 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	6
	Αρματάς Γεράσιμος 
	6
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	7
	Λάζαρης Αρίστος 
	7
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 

	8
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	8
	

	9
	Λάζαρης Νικόλαος 
	9
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	10
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	10
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)
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	Καλός Χαράλαμπος 
	11
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	Λύγδας Σπυρίδων 
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	Γαζής Γεώργιος
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	Αργυρός Νικόλαος
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	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
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	Σέρβος Κωνσταντίνος
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	Θερμός Ευάγγελος
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	Βερροιώτης Ευάγγελος
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	19
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
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	20
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
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	Γαντζίας Ιωάννης
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	Σολδάτος Γεώργιος 
	22
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	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος σύμβασης υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

                                     Εισηγητές: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

                                                       Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του αρ. 65 Ν.3852/2010. 

2. Την υπ’ αριθμ. εγκ. 162/12261/09-02-2024 εγκ. ΥΠ.ΕΣ..

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20541/04-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, στο οποίο αναφέρεται ότι:«…”Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία).”…», ήτοι 7,5 μήνες.

5. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 8216/09-04-2025 (ΑΔΑ: 929ΞΩΛΙ-65Ψ) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων για το ανωτέρω έργο.

7. Το έγγραφο παραχώρησης ακινήτου κατά κυριότητα προς το Δήμο Λευκάδας της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας στις με ΑΔΑ: ΡΥΜΦΗ-ΠΥ3 2024-12-09.

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ.27350/06-12-2023Εργολαβικής Σύμβασης(ΑΔΑ: 24SYMV014921583 2024-06-11) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

9. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως επίσης και το Τεύχος 8 «Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης Κατασκευής του Έργου» της Τεχνικής προσφοράς της Αναδόχου εταιρίας, όπου αναφέρεται ότι η προθεσμία εντός της οποίας θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας είναι 15 και 3 μήνες αντίστοιχα, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 3702/14-02-2025 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου με την οποία αιτείται παράταση 185 ημερολογιακών ημερών (λόγω καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης) και 181 ημερολογιακών ημερών λόγω καθυστέρησης παραχώρησης του ακινήτου.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση υπεβλήθη υπογεγραμμένη από την Ανάδοχο εταιρεία στις 06-12-2023 αλλά υπεγράφη από το Δήμο στις 11-06-2024. Επίσης, κατά τη σύναψη της σύμβασης δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης του ακινήτου στο Δήμο Λευκάδας και ως εκ τούτου δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση εργασιών στο ακίνητο. Το ακίνητο παραχωρήθηκε στο Δήμο στις 09-12-2024.

11. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος κατά τετρακόσιες δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες (414),με ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, στις 23-07-2026.»
Ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαοκτώ (18)

Απέχουν δύο (2) Δ.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», κατά τετρακόσιες δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες (414), με ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, στις 23-07-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 81/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ



           Τα παρόντα μέλη

       
         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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