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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 10ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 94/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 18 του μηνός Μαρτίου  του έτους  2026,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου,σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 6362/13.3.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αποστολία Κατωπόδη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Βεργίνης Σπυρίδων.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει ως προς τη συμμετοχή του, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: Δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.  και  από το 1ο έως το 13ο της Η.Δ. το 16ο, 14ο , 15ο  και από το 17ο έως το 26ο  της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5ος ΑΠΕ)  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού  372.000,00 €

 

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγείται το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).

Το αντικείμενο του έργου αφορά την διαμόρφωση του Πνευματικού Κέντρου της Δ.Ε. Σφακιωτών που βρίσκεται επί του επαρχιακού δρόμου Λαζαράτων – Ασπρογερακάτων, στη περιοχή «Πρεμεντινού». Το κτίριο είναι διώροφο  συνολικής επιφάνειας 811,08 τ.μ με υπόγειο επιφανείας 286,71τ.μ. και έχει κατασκευαστεί με την υπ’ αρ. 75/2005 οικ. άδεια. Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ  εγκαταστάσεων, κυρίως στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το κτίριο πρόκειται να φιλοξενήσει γενικά δραστηριότητες πολιτισμού και περιλαμβάνει στο ισόγειο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γενικής χρήσης, χώρο περιοδικών εκθέσεων ζωγραφικής, χώρο εκμάθησης μουσικών οργάνων, αίθουσα ζωγραφικής και αγιογραφίας, κυλικείο καθώς και γραφείο διοίκησης – γραμματεία. Στον όροφο θα φιλοξενούνται συναφείς δραστηριότητες, με την δημιουργία εκθεσιακού χώρου, εργαστηρίου, αίθουσας βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πολυμέσων, αίθουσα διδασκαλίας και ομάδων εργασιών καθώς και το γραφείο προσωπικού. Στο υπόγειο πέρα από τις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα υπάρχει το γενικό αρχείο του Πνευματικού Κέντρου, η αποθήκη καθώς και ο χώρος εξοπλισμού των χορευτικών ομάδων.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: α.π 22536/08-12-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:6Ω8Α46ΜτΛ6-ΓΓΓ με την οποία εντάχθηκε το έργο ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  Δ.Ε  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ’’ στον άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός,Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

3. Μελέτη: H μελέτη του έργου με αριθμό 193/2021 εγκρίθηκε με την αριθ. 603/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με προϋπολογισμό μελέτης 372.000,00€.

4. Δημοπρασία: Το έργο εκτελείται με δημοπράτηση και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε» με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 22,00 %.

5.Συμφωνητικό: Ύστερα από την υπ. αρ. 260/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας που ενέκρινε τα πρακτικά της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η τεχνική εταιρεία Γ. ΚΑΙ Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε , την υπ. αρ. 432/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας που ενέκρινε το από 5-8-2022 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης της δημοπρασίας, την υπ. αρ. 149226/15-9-2022 απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και το υπ. αρ. 21903/2022 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας, υπογράφηκε στις 03-10-2022 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της αναδόχου εταιρείας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε  το προβλεπόμενο  εργολαβικό συμφωνητικό με συμβατικό ποσό 290.159,98 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α (24%) και αριθμό πρωτοκόλλου 22705/2022.

Μετέπειτα  συντάχθηκε και εγκρίθηκε  ο 1ος Α.Π.Ε  της  αρχικής σύμβασης  και η 1η Σ.Σ.Ε, όπως επίσης και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, σύμφωνα και με την υπ. αρ. 110/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας. 

Ακόμη συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο  2ος Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης όπως επίσης και ο 1ος Α.Π.Ε της 1ης Σ.Σ.Ε, σύμφωνα και με την υπ. αρ. 193/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας. 

Επίσης συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε  της αρχικής σύμβασης  και ο 2ος Α.Π.Ε της  συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα και με την υπ. αρ. 81/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

 Επιπρόσθετα συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα και με την υπ. αρ. 487/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

6. Προθεσμία:Βάσει της σύμβασης του έργου, η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν μέχρι 

τις 03-10-2023. Μετέπειτα με την υπ. αρ.  244/2023 (6-11-2023) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του άνωθι έργου έως την 30-05-2024. Ακόμη με την υπ. αρ.  194/2024 (20-05-2024) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του άνωθι έργου έως την 31-12-2024. Επίσης με την υπ. αρ.  20/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Λευκάδας, εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του άνωθι έργου έως την  30-05-2025.Εν συνεχεία με την με την από 03-06-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, με αριθμό 82/2025 εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του άνωθι έργου έως την  30-10-2025. Ακόμη με την υπ. αρ. 166/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του άνωθι έργου έως την 30-06-2026.

    5ος ΑΝΑΚ. ΠΙΝ. ΑΡΧ. ΣΥΜΒ : Συντάχθηκε ο παρών 5ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου και το ποσό των αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
· Ο παρών 5ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει το χρηματικό ποσό των αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους ήδη εγκεκριμένους πίνακες υπολογισμού των αναθεωρήσεων των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων - λογαριασμών  όπως επίσης  για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες  σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές  επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις  και περιγράφονται αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση του 5ου Α.Π.Ε.

· Προτείνεται η αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων του έργου από 29.600,00 € σε 42.400,00 € ώστε να καλυφθούν οι προαναφερόμενες δαπάνες των αναθεωρήσεων των τιμών των εργασιών.

· Με την ανωτέρω τακτοποίηση ο παρών 5ος  Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης είναι υπερβατικός σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο Α.Π.Ε (απ. 487/2025 Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας) της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των 15.872,00 € (με Φ.Π.Α 24%) και διαμορφώνεται στο τελικό ποσό των 338.417,01 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Οι επί έλασσον δαπάνες δεν ξεπερνούν το όριο του 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου των εργασιών και δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο του έργου.

 Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 5ου Α.Π.Ε., για να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

· Η τελική δαπάνη του 5ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

	1
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	372.000,00 €

	2
	ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
	22,00 %

	3
	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	290.159,98 €

	4
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ
	338.417,01 €

	5
	Α) Εργασίες
	230.516,94 €

	6
	Β) Αναθεωρήσεις
	42.400,00 €

	7
	Γ) Απρόβλεπτα
	0.00 €

	8
	Ε) ΦΠΑ  24%
	65.500,07 €

	9
	ΣΥΝΟΛΟ
	338.417,01 €


Ο προτεινόμενος 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει ύψος δαπάνης 338.417,01 ευρώ μαζί με τον  Φ.Π.Α. εκ των οποίων 65.500,07 ευρώ είναι Φ.Π.Α. 24% επίσης ελέγχθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. (διαχείριση των "επί έλασσον"  δαπανών) .Το αποτέλεσμα είναι η τήρηση του κανόνα με 0,00 ευρώ δαπάνες προς περικοπή. Ειδικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν ξεπερνούν το όριο του 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου των εργασιών.

Ο  5ος  Α.Π.Ε  της αρχικής σύμβασης θεωρείται αναγκαίος για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και η μορφή του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  όπως  επίσης και

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 2.Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

3. Την θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του άνωθι 5ου Α.Π.Ε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας σύμφωνα και με το από 05-03-2026 απόσπασμα πρακτικού της 1ης συνεδρίασης της 5ης Πράξης/05-03-2026 (5ο Θέμα).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 5ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του   Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του παρόντος 5ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 94/2026.              
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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