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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 10ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 95/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 18 του μηνός Μαρτίου  του έτους  2026,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου,σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 6362/13.3.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αποστολία Κατωπόδη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Βεργίνης Σπυρίδων.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει ως προς τη συμμετοχή του, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: Δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.  και  από το 1ο έως το 13ο της Η.Δ. το 16ο, 14ο , 15ο  και από το 17ο έως το 26ο  της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 



Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγείται το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1.Η με αρ. 02/2024 εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρθμ.26/2024 απόφαση της Δημοτικής  επιτροπής.

2.Ο προϋπολογισμός της εγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 367.586,22 Ευρώ (με Φ.Π.Α.24%)

      3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και είναι εγγεγραμμένο στον

      τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 60-7326.002 με το ποσό των 367.586,22 € έτους 2024

      του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

4.Το από 26-02-2024 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο στις 19-04-2024 της επιτροπής Διαγωνισμού του του έργου.

5.Την απ. αρθμ. 165/2024 απόφαση Δημοτικής  Επιτροπής Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται το από 19-04-2024 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού του έργου. 

6. Την 236/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής  με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της κατακύρωσης .    

7.Την υπ. αριθμ. 15821/2024 εργολαβική σύμβαση που υπογράφηκε την 10-07-2024 με τον μειοδότη Αναγνωστό Κωνσταντίνο ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που προσέφερε έκπτωση 42,00% επί των τιμών του τιμολογίου .

 Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζονται εργασίες οι οποίες απαιτούνται να εκτελεσθούν στα σχολικά κτίρια του Δήμου Λευκάδας στα πλαίσια των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις εγκεκριμένες μελέτες Ενεργητικής και Παθητικής Πυρασφάλειας των κτιρίων.

Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα υλοποιηθούν τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας είναι τα κάτωθι:

 1ο -2ο Νηπιαγωγείο, 3ο Νηπιαγωγείο, 4ο Νηπιαγωγείο, 5ο Νηπιαγωγείο,6ο Νηπιαγωγείο,7ο Νηπιαγωγείο,

 8ο Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Νικιάνας, Νηπιαγωγείο Περιγιαλίου, Νηπιαγωγείο Νυδρίου, Νηπιαγωγείο Βασιλικής, 1Ο Δημοτικό Λευκάδας, 2ο – 3ο Δημοτικό Λευκάδας, Δημοτικό –Νηπιαγωγείο Λυγιάς,

Δημοτικό Νυδριού, Δημοτικό –Νηπιαγωγείο Μαραντοχωρίου, Δημοτικό Σφακιωτών, Δημοτικό –Βασιλικής

Νηπιαγωγείο Σφακιωτών+Κ.Π.Ε, Δημοτικό –Νηπιαγωγείο Καλάμου, Ειδικά Σχολεία +Ε.Ε.Ε.Ε.Κ,

1Ο Γυμνάσιο Λευκάδας,1Ο Λύκειο Λευκάδας, 2Ο Γυμνάσιο- Λύκειο Λευκάδας, Ε.Π.Α.Λ –ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Ε.Π.Α.Λ, Γυμνάσιο – Λύκειο Νυδριού, Γυμνάσιο – Λύκειο Καρυάς.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι μελέτες Ενεργητικής-Παθητικής

Πυρασφάλειας είναι οι εξής:

- Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα πυρανίχνευσης 10 ζωνών

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων για τη διέλευση των καλωδίων πυρανίχνευσης

- Προμήθεια και τοποθέτηση φαροσειρήνων. Η συσκευή αυτή αποτελεί μέσο ένδειξης του πίνακα

πυρανίχνευσης που δίνει ηχητική σήμανση με την σειρήνα και οπτική σήμανση με το φάρο που

περιέχει και καλωδιώνεται στον πίνακα πυρανίχνευσης.

- Προμήθεια και τοποθέτηση υαλόφρακτων κομβίων αναγγελίας φωτιάς σε προσιτά και φανερά σημεία

των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου και σύνδεση με τις φαροσειρήνες και τον πίνακα

πυρανίχνευσης.

- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοηλεκτρικών ανιχνευτών καπνού στην οροφή κατάλληλοι για ανίχνευση

ορατών προϊόντων καύσης και σύνδεσης στον πίνακα πυρανίχνευσης

- Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοδιαφορικών ανιχνευτών κατάλληλοι για την ανίχνευση του ρυθμού

ανόδου της θερμοκρασίας του χώρου οι οποίοι τοποθετούνται σε λεβητοστάσια

- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας με αυτονομία στις οδεύσεις διαφυγής –διαδρόμους

- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας με προβολείς κατάλληλοι για κάλυψη μεγάλων

χώρων

- Σύστημα τοπικής εφαρμογής το οποίο αποτελείται από πυροσβεστήρα 9lit κατασβεστικής ικανότητας

25F και εγκαθίσταται στις κουζίνες των σχολικών μονάδων

- Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων πυρανίχνευσης ελεύθερα καπνού και αλογόνων ανθεκτικά στη

φωτιά κατά IEC 331 με διατήρηση κυκλώματος τουλάχιστον 30 λεπτά τύπου FE 180 / E 30 με μόνωση

αγωγών, εσωτερική επένδυση και εξωτερικό μανδύα από κατάλληλο υλικό (ειδικό πολυμερές, αλουμίνιο

κτλ). 

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για την  τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από την μέχρι σήμερα επιμέτρηση των ολοκληρωμένων εργασιών, καθώς και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών και αναθεωρήσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του   1ου  ΑΠΕ.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Το οικονομικό αντικείμενο του 1ου ΑΠΕ είναι αυξημένο λόγω αναθεωρήσεων κατά 31.085,36 ευρώ  με αυτό της σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των  244.285,38 € με ΦΠΑ   που αναλύεται:

	
	Εγκεκριμένη δαπάνη
	Προτεινόμενος ΑΠΕ
	ΜΕΙΩΣΗ
	ΑΥΞΗΣΗ

	ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	149.081,49
	165.332,82
	
	16.251,33

	Σύνολο
	149.081,49
	165.332,82
	
	16.251,33

	Λογιστικό λάθος
	0,01
	0,00
	0,01
	

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	22.362,23
	0,00
	22.362,23
	

	Αθροισμα
	171.443,73
	165.332,82
	6.110,91
	

	Πρόβλεψη αναθεώρησης
	491,77
	31.671,52
	
	31.179,75

	Αθροισμα
	171.935,50
	197.004,34
	
	25.068,84

	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ
	0,00
	0,00
	
	0,00

	ΦΠΑ
	41.264,52
	47.281,04
	
	6.016,52

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	213.200,02
	244.285,38
	
	31.085,36

	Γενικό σύνολο
	213.200,02
	244.285,38
	
	31.085,36


Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ που ανέρχεται στο ποσό των 244.285,38 € με ΦΠΑ αυξημένο λόγω αναθεωρήσεων κατά 31.085,36 ευρώ με αυτό της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 213.200,02 € με ΦΠΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του   Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ που ανέρχεται στο ποσό των 244.285,38 € με ΦΠΑ αυξημένο λόγω αναθεωρήσεων κατά 31.085,36 ευρώ με αυτό της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 213.200,02 € με ΦΠΑ.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 95/2026.              
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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