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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  12ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 54/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Απριλίου, του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/ 94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. , την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 9706/24.4.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
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	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)  
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: Θέμα Ε.Η.Δ και θέματα 1, 16, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαζής Γεώργιος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, Αργυρός Νικόλαος, Θερμός Ευάγγελος, Κάτσενου Θεοδώρα και  Γιαννούτσος Χαράλαμπος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Πεντεσπίτης Νικόλαος, Καραγιάννης Αθανάσιος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, Γιαννιώτης Παναγιώτης και Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 20ου θέματος της Η.Δ. 

Ο Δ.Σ.  Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 21ου θέματος της Η.Δ. 

Ο Δ.Σ.  Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. 

Ο Δ.Σ.  Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

                                             
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. 17/2024 εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 137/2024

2. Την υπ’αριθ.πρωτ.24536/08-10-2024 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου εταιρείας και  του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 07-10-2025 ( 12 μήνες, ήτοι 360 ημερολογιακές ημέρες ) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ. πρωτ. 24536/08-10-2024 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Το γεγονός ότι η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα ΠΔΕ και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64-7334

6. Την με αρ. 174/24-10-2026(ΑΔΑ: 6Μ4ΜΩΛΙ-Ν66) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης εργασιών έως τις 08-04-2026

7. Την με αρ.πρωτ.7117/2026 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται 2η παράταση εργασιών
8. Το γεγονός ότι η κατασκευή του έργου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών. Σημειώνεται δε, ότι απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την Υπηρεσία μας για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των υπό εκτέλεση εργασιών, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα του έργου.

9. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση των εν λόγω εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά πέντε (5) μήνες , ήτοι μέχρι τις 08 -09-2026, με αναθεωρήσεις.

10. Οι λόγοι της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
11. Με την εν λόγω πράξη δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου
Εισηγούμαστε
την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι τις 08- 09-2026, με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
· Άρθρο 147του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021
· Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

                Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι τις 08- 09-2026, με αναθεωρήσεις.

    Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 54/2026.

                 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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