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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  12ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 71/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Απριλίου, του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/ 94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. , την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 9706/24.4.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)  
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	2
	Γαντζίας Ιωάννης

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Αραβανή Χριστίνα 

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	4
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	6
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	7
	Λάζαρης Αρίστος 
	7
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	8
	Σολδάτος Γεώργιος 
	8
	

	9
	Λάζαρης Νικόλαος 
	9
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	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	10
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	Καλός Χαράλαμπος 
	11
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	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	12
	

	13
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	13
	

	14
	Γαζής Γεώργιος
	14
	

	15
	Αργυρός Νικόλαος
	15
	

	16
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
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	17
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	17
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	Θερμός Ευάγγελος
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	Βερροιώτης Ευάγγελος
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	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
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	21
	Λύγδας Σπυρίδων 
	21
	

	22
	Αρματάς Γεράσιμος 
	22
	

	23
	Καραγιάννης Αθανάσιος
	23
	

	24
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	24
	

	25
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: Θέμα Ε.Η.Δ και θέματα 1, 16, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαζής Γεώργιος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, Αργυρός Νικόλαος, Θερμός Ευάγγελος, Κάτσενου Θεοδώρα και  Γιαννούτσος Χαράλαμπος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Πεντεσπίτης Νικόλαος, Καραγιάννης Αθανάσιος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, Γιαννιώτης Παναγιώτης και Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 20ου θέματος της Η.Δ. 

Ο Δ.Σ.  Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 21ου θέματος της Η.Δ. 

Ο Δ.Σ.  Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. 

Ο Δ.Σ.  Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 6ο:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας και του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Β», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

                                               Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Β».

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.19092/2023Εργολαβικής Σύμβαση (23SYMV013258742 2023-08-15) μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 01-10-2025 (24μήνες) από την 01-10-2023, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ. πρωτ. 19092/11-08-2023Εργολαβικής σύμβασης, λόγω τουριστικής περιόδου.

5. Το γεγονός ότι η με αρ. πρωτ. 19818/08-09-2023 έγκριση του Χρονοδιαγράμματος του εν λόγω έργου

6. Την με αρ. 184/2025 Απόφαση του ΔΣ. 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας έως 01-02-2026.

7. Την με αρ. πρωτ. 35643/17-12-2025αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται παράταση 120 ημερών έως τις 03-06-2026 λόγω της μη  έγκαιρής εξόφλησης των εγκεκριμένων λογαριασμών.  Συγκεκριμένα υπήρξε τρίμηνη διακοπή εργασιών (αρ. πρωτ. 25555/16-09-2025), λόγω μη εξόφλησης του 5ου λογαριασμού. Επιπρόσθετα εκκρεμεί η εξόφληση του 6ου λογαριασμού.

8. Το γεγονός ότι το έργο, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη τις υπολειπόμενες εργασίες δύναται να ολοκληρωθεί σε 120 ημέρες από την ημερομηνία περαίωσης του, ήτοι στις 30-06-2026

9. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 30-06-2026με αναθεωρήσεις. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

       Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Β», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 30-06-2026 με αναθεωρήσεις. 


    Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 71/2026.

                 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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