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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 13ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 143/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 23 του μηνός Απριλίου  του έτους  2026,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου,σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 9111/17.4.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. 

Ο κ. Βεργίνης Σπυρίδων, τακτικό μέλος της Δ.Ε. αποχώρησε πριν την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 9ο - Διορθώνεται στο ορθό: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" , αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
                                              
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

· Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ
1.Αντικείμενο : της εργολαβίας είναι οι εργασίες επισκευής της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Λευκάδας

2. Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΠΔΕ με το ποσό των 239.132,00€ & από ΣΑΤΑ 2023, με το ποσό των 27.868,00€, και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64-7331.001 και πίστωση 267.000,00 € έτους 2023 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

3.Μελέτη – Επίβλεψη : Την αριθ. 29/2023 μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ. 57/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Επίβλεψη : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
4. Δημοπρασία : Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19/07/2023 και μειοδότης αναδείχτηκε η ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε με ποσό σύμβασης 261.421,93 € με ΦΠΑ 24%.

5. Το  Συμφωνητικό  της  εργολαβίας  υπογράφτηκε  στις 8 Δεκεμβρίου 2023 με αριθμ.πρωτ. 27610/2023 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του νόμιμου εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρείας. Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 57/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του έργου. 

6. 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ με την 1η ΣΣΕ του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 410/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας. Περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δαπάνης 30.578,32 €. Οι εργασίες Υπέρβασης Σύμβασης παρουσιάζουν αύξηση 14.93% από το ποσό της αρχικής σύμβασης. Η συνολική δαπάνη εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στις 299.339,05€

6. Η Προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την παράταση της σύμβαση είναι στις 31/10/2025.

7. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου. Το ποσοστό είναι 100%.

· Β.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
· Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – τακτοποιητικός, συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων, όπως προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις και περιγράφονται αναλυτικά στην Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει. Ο παρόντας ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει και τις Αναθεωρήσεις που προέκυψαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας. Οι Συνολικές Αναθεωρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα 2ο ΑΠΕ είναι 42.537,42€. Το συνολικό ποσό παρόντα 2ου ΑΠΕ με τον ΦΠΑ ανέρχεται στις  337.720,58€. Με το παρόντα ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου. 
Εισηγούμαστε,
Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 337.720,58€ με τον ΦΠΑ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο     77 του   Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· τις δ/ξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 337.720,58€ με τον ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 143/2026.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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