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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  14ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 80/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/ 94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. , την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11770/14.5.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε, αλλά δεν παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία και Γαντζίας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, Θερμός Ευάγγελος και  Κάτσενου Θεοδώρα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος,  αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

                                    Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Αρματά, ο οποίος εισηγείται το θέμα, λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εξής εισήγηση της υπηρεσίας:
      «Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.24633/08-11-2022(22SYMV011528524 2022-11-02)Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 02/07/2024 (20μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 24633/08-11-2022Εργολαβικής σύμβασης.

5. Η έγκριση της 1ης παράταση εργασιών σύμφωνα με την αρ. 243/2024Αποφ. του Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-10-2024.

6. Η έγκριση της 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 192/2024Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2025.

7. Hέγκριση της 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 72/2025Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2025.

8. Hέγκριση της 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 205/2025 Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 31-05-2025.

9. Την με αρ. πρωτ. 9975/28-04-2026 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται νέα παράταση εργασιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου, διάρκειας 210 ημερών, και δηλαδή μέχρι τις 31-12-2026 με αναθεωρήσεις, λόγω της καθυστέρησης μεταφοράς του Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ από την περιοχή παρέμβασης του έργου.

10. Η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2021 με κωδ. έργου 2021ΣΑΕ07100011.

11. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών η Υπηρεσία μας κρίνει ότι η απαιτούμενη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να ανέλθει στις 210 ημέρες ήτοι έως 31-12-2026. 

12. Το γεγονός ότι τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου αλλά δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο αυτού.

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 31-12-2026, με αναθεωρήσεις, αφού δεν εξέλειψαν οι λόγοι των προηγούμενων παρατάσεων.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Ο εισηγητής στη συνέχεια, πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 30-10-2026.

Ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της παράτασης που πρότεινε ο εισηγητής ψήφισαν εννέα (9) Δ.Σ.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) Δ,Σ, οι κ.κ. Καλός Χαράλαμπος, Πεντεσπίτης Νικόλαος και Αργυρός Νικόλαος.

Παρών δήλωσαν τρεις (3) Δ.Σ. οι κ.κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.

Ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων, ήταν εκτός  αιθούσης.

Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

        Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  μέχρι τις 30-10-2026, με αναθεωρήσεις.

   Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 80/2026.

                  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη
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