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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  14ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 81/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/ 94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. , την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11770/14.5.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε, αλλά δεν παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία και Γαντζίας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, Θερμός Ευάγγελος και  Κάτσενου Θεοδώρα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος,  αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

                                   


Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Αρματά, ο οποίος εισηγείται το θέμα, λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εξής εισήγηση της υπηρεσίας:
   «Έχοντας υπόψη:


1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.20319/2023 Εργολαβικής Σύμβαση ( 23 SYMV13354926 2023-09-05) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Με την αρ. Απόφασης 79/2025  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2025.

5. Με την αρ. Απόφασης 207/2025  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, εγκρίθηκε η 2η  παράταση εργασιών του έργου μέχρι 31-05-2026.

6. Την με αρ. πρωτ. 9976/28-04-2026 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση εργασιών.

7. Το γεγονός ότι μεν εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ, η οποία εγκρίθηκε με την  382/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο οποίος περιλαμβάνει πρόσθετες εργασίες απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες όμως,  σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας  μας,  δεν δικαιολογούν την αιτηθείσα παράταση έξι (6) επιπλέον μηνών. 

Συγκεκριμένα τόσο οι εργασίες (Α.Τ. 1ΝΤ1& 1ΝΤ2) που συμπεριλαμβάνεται στην  Ομάδα «Χωματουργικά – Καθαιρέσεις», όσο και οι νέες εργασίες της ομάδας «Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα» με Α.Τ. 1ΝΤ3έως και 1ΝΤ8 και τέλος οι εργασίες των ομάδων «Ηλεκτρικά Ισχυρά» με Α.Τ. 1ΝΤ3 & «Κλιματισμός – θέρμανση - αερισμός» με Α.Τ.1ΝΤ9, αποτελούν απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν εκ παραδρομής στην αρχική μελέτη του έργου, και χωρίς αυτές δεν θα ήταν δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του. 

Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι η άρτια ολοκλήρωση του έργου μπορεί να υλοποιηθεί εντός του διαστήματος 3 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 30-08-2026.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της 3ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-8-2026

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

· Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

        Την έγκριση της 3ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-8-2026.

   Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 81/2026.

                  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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