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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  16ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 103/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,   σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 15450/11.6.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε, αλλά δεν παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι (20)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: θέμα Ε.Η.Δ. 1, 11, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 και 15 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Γαζής Γεώργιος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Κονιδάρης Κωνσταντίνος, Θερμός Ευάγγελος, Καραγιάννης Αθανάσιος και Λάζαρης Αρίστος , αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος Λύγδας Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κάτσενου Θεοδώρα ,  αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Δ.Ε.



          Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

· Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προϋπολογισμού 555.200,00€με Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 157/2024 απόφαση Ο.Ε..

· Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 31874/2024 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 05/12/2024, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε διακόσιες σαράντα(240) ημέρες, ήτοι μέχρι την 02/08/2025.

· Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

· Την υπ’αριθμ. 143/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε η 1η παράταση εργασιών μέχρι την 31-12-2025

· Την υπ’αριθμ. 7/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε η 2η παράταση εργασιών μέχρι την 31-03-2026

· Την υπ’αριθμ. 70/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε η 3η παράταση εργασιών μέχρι την 31-05-2026

· Το εγκεκριμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.

· Την υπ’ αριθμ. 7169/20-3-26 δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3ου εγκεκριμένου λογαριασμού.

· Το άρθρο 152 § 10 του Ν. 4412/16 

· Την με αρ. πρωτ. 12750/25-05-2026αίτηση  του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας  έως 30-09-2026 λόγω: α) διακοπής εργασιών  β) τουριστικής περιόδου 

· Τα έντονα καιρικά φαινομένα τα οποία καθιστούσαν δυσχερήςέως και αδύνατη την εκτέλεση εργασιών.Επι πρόσθετα η θεομηνία της 17 & 18Ης Φεβρουαρίου πέραν της καθυστερήσεως  προκάλεσε ζημιές για τις οποίες απαιτήθηκε επι πλέον χρόνος για την αποκατάστασή τους.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 4η παράταση εκτέλεσης εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι την 30-09-2026, με αναθεωρήσεις.»
Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Την έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Δ.Ε.,   κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι την 30-09-2026, με αναθεωρήσεις.
   
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 103/2026.

                  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

[image: image1.png]


[image: image2.png]| Y










1

