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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  16ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 104/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,   σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 15450/11.6.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)  
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	2
	Μαργέλη Μαρία  

	3
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	3
	Μπακογιώργος Χρήστος 

	4
	Αρματάς Γεράσιμος 
	4
	Γαντζίας Ιωάννης

	5
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	5
	Αραβανή Χριστίνα 

	6
	Σολδάτος Γεώργιος 
	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 

	7
	Λάζαρης Νικόλαος 
	7
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	8
	Κάτσενου Θεοδώρα
	8
	Αργυρός Νικόλαος

	9
	Λάζαρης Αρίστος 
	9
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	10
	Καραγιάννης Αθανάσιος
	10
	

	11
	Καλός Χαράλαμπος 
	11
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	12
	Λύγδας Σπυρίδων 
	12
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	13
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	13
	

	14
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	14
	

	15
	Γαζής Γεώργιος
	15
	

	16
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	16
	

	17
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	17
	

	18
	Θερμός Ευάγγελος
	18
	

	19
	Βερροιώτης Ευάγγελος
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	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε, αλλά δεν παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι (20)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: θέμα Ε.Η.Δ. 1, 11, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 και 15 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Γαζής Γεώργιος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Κονιδάρης Κωνσταντίνος, Θερμός Ευάγγελος, Καραγιάννης Αθανάσιος και Λάζαρης Αρίστος , αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος Λύγδας Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κάτσενου Θεοδώρα ,  αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ".

                                             Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Σχετικό :  Η από  18-05-2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 12142 αίτηση της αναδόχου εταιρείας  Γ . & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:


	Το αντικείμενο του έργου αφορά  την διαμόρφωση του Πνευματικού Κέντρου της Δ.Ε. Σφακιωτών που βρίσκεται επί του επαρχιακού δρόμου Λαζαράτων – Ασπρογερακάτων, στη περιοχή «Πρεμεντινού». Το κτίριο είναι διώροφο  συνολικής επιφάνειας 811,08 τ.μ με υπόγειο επιφανείας 286,71τ.μ. και έχει κατασκευαστεί με την υπ’ αρ. 75/2005 οικ. άδεια. Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ  εγκαταστάσεων, κυρίως στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.Το κτίριο πρόκειται να φιλοξενήσει γενικά δραστηριότητες πολιτισμού και περιλαμβάνει στο ισόγειο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γενικής χρήσης, χώρο περιοδικών εκθέσεων ζωγραφικής, χώρο εκμάθησης μουσικών οργάνων, αίθουσα ζωγραφικής και αγιογραφίας, κυλικείο καθώς και γραφείο διοίκησης – γραμματεία. Στον όροφο θα φιλοξενούνται συναφείς δραστηριότητες, με την δημιουργία εκθεσιακού χώρου, εργαστηρίου, αίθουσας βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πολυμέσων, αίθουσα διδασκαλίας και ομάδων εργασιών καθώς και το γραφείο προσωπικού. Στο υπόγειο πέρα από τις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα υπάρχει το γενικό αρχείο του Πνευματικού Κέντρου, η αποθήκη καθώς και ο χώρος εξοπλισμού των χορευτικών ομάδων.



	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	Οι  δαπάνες  του  έργου  αντιμετωπίζονται  από  πιστώσεις  του αναπτυξιακού προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα του άξονα «Παιδεία ,Πολιτισμός , Τουρισμός  και Αθλητισμός»  με την απόφαση  22536 /8-12-2020 του Υπουργού Εσωτερικών.



	ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:


	Το  έργο  εκτελείται  με  δημοπράτηση  που  έγινε  στις  17-01-2022  και  στην  οποία  μειοδότης  αναδείχθηκε  η  εταιρεία  « Γ. &Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε », με  έκπτωση  22,00 %.



	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:


	Το  εργολαβικό  συμφωνητικό  υπογράφηκε  στις  03-10-2022.


ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:

· Βάσει  της  σύμβασης  του  έργου, η  αρχική προθεσμία  περαίωσης  των  εργασιών  ήταν  μέχρι  τις  03-10-2023 . 

· Με την υπ ΄ Αρίθμ.  244/2023 (6-11-2023) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έως την 30-05-2024.  

· Με την υπ ΄ Αρίθμ.  194/2024 (20-05-2024) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έως την 31-12-2024. 

· Με την υπ’ αρίθμ  20/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Λευκάδας  εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έως την  30-05-2025.

· Εν ‘ συνεχεία με την  υπ’ αρίθμ. 82/2025 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου  Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση  ολοκλήρωσης  των εργασιών του  έργου μέχρι την 30-10-2025.

· Τέλος με την  υπ’ αρίθμ. 166/2025 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου  Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση  ολοκλήρωσης  των εργασιών του  άνωθι  έργου μέχρι την 30-06-2026.

Έχοντας υπ’ όψη τα παρακάτω δεδομένα :

Σύμφωνα  με την από 11-08-2025   υποβολή ειδικής  δήλωσης  διακοπής  εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται και παραθέτονται αναλυτικά σε αυτήν, την από 21-08-2025   με αριθμό πρωτοκόλλου 22423/2025απόφαση αποδοχής  από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και με δεδομένο ότι η από 11-08-2025 διακοπή εργασιών  βρίσκεται ακόμη σε ισχύ αφού δεν έχουν εκλείψει ή αναιρεθεί οι λόγοι επιβολής της .

Κατόπιν των ανωτέρω

εισηγούμαστε

την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ,σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής , από 30-06-2026  σε  31-03-2027   με αναθεωρήσεις.»

Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής , από 30-06-2026  σε  31-03-2027   με αναθεωρήσεις.

   
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 104/2026.

                  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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