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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  15ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 89/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, μικτή (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023,  τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 8/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ.,την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ.  και την με αρ. πρωτ. 13430/29.5.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.     

               



   ΤΡΟΠΟΣ

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)  
	Δια ζώσης
	1
	Κάτσενου Θεοδώρα

	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	Δια ζώσης
	2
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 

	3
	Σκληρός Φίλιππος
	Δια ζώσης
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	Δια ζώσης
	4
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	Δια ζώσης
	5
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	Δια ζώσης
	6
	

	7
	Αρματάς Γεράσιμος 
	Δια ζώσης
	7
	

	8
	Βεργίνης Σπυρίδων
	Τηλεδιάσκεψη
	8
	

	9
	Γαντζίας Ιωάννης
	Τηλεδιάσκεψη
	9
	

	10
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	Δια ζώσης
	10
	

	11
	Σολδάτος Γεώργιος 
	Δια ζώσης
	11
	

	12
	Λάζαρης Νικόλαος 
	Δια ζώσης
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα 
	Τηλεδιάσκεψη
	13
	

	14
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	Τηλεδιάσκεψη
	14
	

	15
	Καλός Χαράλαμπος 
	Δια ζώσης
	15
	

	16
	Λύγδας Σπυρίδων 
	Δια ζώσης
	16
	

	17
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	Δια ζώσης
	17
	

	18
	Αργυρός Νικόλαος
	Δια ζώσης
	18
	

	19
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	Δια ζώσης
	19
	

	20
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	Δια ζώσης
	20
	

	21
	Θερμός Ευάγγελος
	Δια ζώσης
	21
	

	22
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	Δια ζώσης
	22
	

	23
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	Δια ζώσης
	23
	

	24
	Γαζής Γεώργιος
	Δια ζώσης
	24
	

	25
	Λάζαρης Αρίστος 
	Δια ζώσης
	25
	

	26
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	Δια ζώσης
	26
	

	27
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	Δια ζώσης
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι επτά (27)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Βεροιώτης Αλέξανδρος και  Λάζαρης Αρίστος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο  Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, Γαζής Γεώργιος, Λύγδας Σπυρίδων, Δρακονταειδής Κωνσταντίνος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.



          Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

     «Έχοντας υπόψη:

· Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 213.200,02€ με Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 26 /2024 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Λευκάδας.

· Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 15821/2024 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 10/07/2024, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι μέχρι την 6/4/2025.

· Την με αρ. πρωτ. 6810/24-03-2025 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης έως την πληρωμή του πρώτου λογαριασμού λόγω διακοπής εργασιών.

· Την υπ. Αρ. πρωτ. 5740/13-03-2025 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

· Την Αριθμ. 165 /1-10-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, έγκρισης πρώτης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά οκτώ μήνες, ήτοι μέχρι την 6-12-2025, με αναθεωρήσεις. 

· Την με αριθμ. πρωτ. 30000 /3-11-2025 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση νέας παράτασης εκτέλεσης των εργασιών. 

· Την Αριθμ. 208 /28-111-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, έγκρισης δεύτερης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την 6-6-2026, με αναθεωρήσεις. 

· Την αριθμ. 95/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των 244.285,38 € με Φ.Π.Α. αυξημένο λόγω αναθεωρήσεων κατά 31.085,36 € σε σχέση με αυτό της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 213.200,02 € με Φ.Π.Α. 

· Την με αρ. πρωτ. 10469/5-5-2026 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας με την οποία αιτείται την έγκριση 3ης  παράτασης εργασιών, μέχρι τις 15-09-2026, για την ολοκλήρωση των νέων εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. μετά την προηγούμενη ανωτέρω σχετική. 

· Την από 7-5-2026 εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας για έκδοση σχετικής γνωμοδότησης. 

· Την από 8-5-2026 /Πράξη 6η (Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας.

· Τις συνθήκες του έργου που εκτελούνται σε εσωτερικούς χώρους σχολικών κτηρίων, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία εκπαιδευτικών κλπ που περιορίζουν το διαθέσιμο χρόνο εκτέλεσης εργασιών λόγω λειτουργίας των σχολείων.  

· Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 3η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λευκάδας» κατά 101 ημέρες, μέχρι τις 15-9-2026, με αναθεωρήσεις.»
Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Την έγκριση της 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  κατά 101 ημέρες, μέχρι τις 15-9-2026, με αναθεωρήσεις.
   Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 89/2026.

                  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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