[image: image3.jpg]



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  15ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 90/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, μικτή (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023,  τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 8/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ.,την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ.  και την με αρ. πρωτ. 13430/29.5.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.     

               



   ΤΡΟΠΟΣ

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)  
	Δια ζώσης
	1
	Κάτσενου Θεοδώρα

	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	Δια ζώσης
	2
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 

	3
	Σκληρός Φίλιππος
	Δια ζώσης
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	Δια ζώσης
	4
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	Δια ζώσης
	5
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	Δια ζώσης
	6
	

	7
	Αρματάς Γεράσιμος 
	Δια ζώσης
	7
	

	8
	Βεργίνης Σπυρίδων
	Τηλεδιάσκεψη
	8
	

	9
	Γαντζίας Ιωάννης
	Τηλεδιάσκεψη
	9
	

	10
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	Δια ζώσης
	10
	

	11
	Σολδάτος Γεώργιος 
	Δια ζώσης
	11
	

	12
	Λάζαρης Νικόλαος 
	Δια ζώσης
	12
	

	13
	Αραβανή Χριστίνα 
	Τηλεδιάσκεψη
	13
	

	14
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	Τηλεδιάσκεψη
	14
	

	15
	Καλός Χαράλαμπος 
	Δια ζώσης
	15
	

	16
	Λύγδας Σπυρίδων 
	Δια ζώσης
	16
	

	17
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	Δια ζώσης
	17
	

	18
	Αργυρός Νικόλαος
	Δια ζώσης
	18
	

	19
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	Δια ζώσης
	19
	

	20
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	Δια ζώσης
	20
	

	21
	Θερμός Ευάγγελος
	Δια ζώσης
	21
	

	22
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	Δια ζώσης
	22
	

	23
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	Δια ζώσης
	23
	

	24
	Γαζής Γεώργιος
	Δια ζώσης
	24
	

	25
	Λάζαρης Αρίστος 
	Δια ζώσης
	25
	

	26
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	Δια ζώσης
	26
	

	27
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	Δια ζώσης
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι επτά (27)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Βεροιώτης Αλέξανδρος και  Λάζαρης Αρίστος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο  Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, Γαζής Γεώργιος, Λύγδας Σπυρίδων, Δρακονταειδής Κωνσταντίνος και Σέρβος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

                                            Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

 «Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή σχολείων Δήμου Λευκάδας»

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.28973/2023 Εργολαβικής Σύμβαση (23SYMV014053704 2023-12-27) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 22-12-2024, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 28973/2023 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρ. πρωτ. 11262/28-05-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρίας για μετάθεση της έναρξης εργασιών στις 30-09-2024, δηλαδή μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου

6. Την με Αρ.Αποφ. 243/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου 1η παράταση εργασιών του έργου 

7. Τις με αρ. πρωτ. 5741/2025 & 22845/2025 Ειδικές δηλώσεις διακοπής εργασιών - Όχληση για τόκους υπερημερίας, της Αναδόχου εταιρίας λόγω απλήρωτων λογαριασμών

8. Τις με αρ. πρωτ. 29999/03-11-2025 & 10485/06-05-2026 αιτήσεις για παράταση εργασιών μέχρι τις 31-12-2027

9. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί οι εκτελεσμένες εργασίες που αποτυπώνονται στους τέσσερις (4) εγκεκριμένους λογαριασμούς από την Υπηρεσία μας. Δεδομένου δε των Ειδικών Δηλώσεων Διακοπής Εργασιών – Όχληση για τόκους υπερημερίας, η ανάδοχος εταιρία θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε διάλυση της εργολαβίας. Λαμβάνοντας δε υπόψη τις κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την χειμερινή περίοδο, καθώς και την δυσκολία εκτέλεσης των εργασιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω τουριστικής κίνησης,  η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η εργολαβία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 22-06-2027.

10. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Με την εν λόγω παράταση θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών.

11. Σημειώνεται ότι 2η παράταση συνολικής προθεσμίας, έλαβε θετική γνωμοδότηση με την αρίθμ. 5η Πράξη/08-05-2026 (Θέμα 5ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου, κατά επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 22-06-2027

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Ακολούθησε ψηφοφορία.

Δεν καταγράφηκε ψήφος από τον Δ.Σ. Γαντζία Ιωάννη, ο οποίος συμμετείχε στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

                 Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." κατά επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 22-06-2027.
   Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 90/2026.

                  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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