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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 239/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 16 του μηνός Ιουνίου του έτους  2026,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 15699/12.6.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
	1
	Βεργίνης Ξενοφών (Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
	1
	          ------

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων 
	4
	

	5
	Καλός Χαράλαμπος
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	6
	

	7
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.
Ο κ. Καλός Χαράλαμπος, τακτικό μέλος της Δ.Ε., αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Τα θέματα συζητήθηκαν με τη εξής σειρά: 3,1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 13.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΑ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».





Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό:167/2024  μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την  575/2024 απόφαση Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λευκάδας

2. Την με αριθ. πρωτ.:2437/03-2-2022 (25SYMV017729368 2025-10-14) σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας   και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών ανέρχεται σε έξι  μήνες (06) μήνες με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη την 10-04-2026.

3. Την  με αρ. πρωτ.:8672/08-04-2026 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου

4. Το  με αριθμό 20541/04-03-2024 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.

5. Τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε»   που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΑ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  μέχρι και την 10-07-2026.»
Ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις.

Ενημέρωσε περαιτέρω η κα Βικτωρία Παπαρίζου, Πρ/μένη του Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο     77 του   Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΑ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», μέχρι και την 10-07-2026.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 239/2026.     
     Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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