

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της αρ. 17/12 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

#### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 289

Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 17/22752/23-8-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Γεωργάκης Βασίλειος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Σώλος Φώτιος
10. Μεσσήνη Κερασούλα
11. Μεσσήνης Ιωάννης
12. Αραβανής Ανδρέας
13. Πεντεσπίτης Νικόλαος
14. Γαβρίλης Δημήτριος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Αραβανής Ελευθέριος
18. Αραβανής Σπυρίδων
19. Καρβούνης Σπυρίδων
20. Δρακονταειδής Κων/νος
21. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
22. Αραβανής Γεράσιμος
23. Στραγαλινός Βασίλειος
24. Μελάς Βασίλειος
25. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
26. Βεργίνης Ξενοφών
27. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

#### Απουσίαζαν

1. Κονιδάρης Κυριάκος
2. Σίδερης Αντώνιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Μαργέλης Γεώργιος
5. Λάζαρη Πηνελόπη
6. Καββαδάς Αθανάσιος
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 29 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

Η κα Π.Λάζαρη και ο κ.Α.Καββαδάς αποχώρησαν πριν την έναρξη των θεμάτων της Η.Δ.

**Προτάσσεται ομόφωνα το 6ο θέμα της Η.Δ.**

**ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», Δημοτικής Ενότητας Καστού, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

**Εισηγητής:** Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/σης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Λευκάδας.

Ο Πρ/μενος της Δ/σης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Λευκάδας, ως αναπληρωτής Πρ/μενος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Το παρόν έργο αφορά τη διαπλάτυνση των δρόμων εντός του οικισμού Καστού με την καθαίρεση υπαρχουσών μανδρών και κατασκευή νέων λιθοδομών και τοιχίων ανάντη και κατόντη των διαπλατυνόμενων δρόμων.

Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία «ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΠΑΝΙΚΗ ΒΑΪΑ» με συμβατικό προϋπολογισμό 126.050,40 € για τις εργασίες και 150.000,00 € με το Φ.Π.Α. Έχει ήδη εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. με την ίδια δαπάνη για τις εργασίες και επί πλέον δαπάνη 5.041,99 € για το Φ.Π.Α. λόγω αλλαγής από 19% σε 23%. Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. παραμένει η ίδια συνολική δαπάνη ύψους 155.041,99 € με το Φ.Π.Α.

Στον υπό έγκριση 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως προκύπτουν από τις τελικές επιμετρήσεις του έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Προτείνεται η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει δυνατό το κλείσιμο του έργου και η εξόφληση του αναδόχου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», Δημοτικής Ενότητας Καστού, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για να γίνει δυνατό το κλείσιμο του έργου και η εξόφληση του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 289/12.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ**

