

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 289/2019

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Μαργέλη Μαρία
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	(Το ανωτέρω μέλος δεν προσήλθε
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	αν και κλήθηκε νόμιμα)
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

ΘΕΜΑ 13^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ**» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/σης Τ.Υ. Δήμου
 Δημήτριος Βραχνούλας, επιβλέπων μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Βαρδάνια του Δήμου Λευκάδας. Αναλυτικότερα προβλέπεται:

Η κατασκευή δύο πλακοσκεπών αγωγών απορροής ομβρίων προς την λιμνοθάλασσα, στην περιοχή του Αθλητικού Κέντρου και η σύνδεσή τους μέσω ανοιχτών τάφρων με υπάρχουσες τάφρους απορροής ομβρίων. Η κατασκευή έξι επενδεδυμένων με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 25εκ. αγωγών αποχέτευσης ομβρίων διαμέτρου Φ80 και σύνδεσή τους με υπάρχουσες τάφρους ή υπάρχοντες αγωγούς απορροής ομβρίων.

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 και είναι εγγεγραμμένο στο τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30/7326.122

3. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 09η Απριλίου 2019 μεταξύ του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και του κ. ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού 137.482,31 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 110.872,83 €.

4. **Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ**

5. **Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ**

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο πάρων 1ος ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ έχει εγκριθεί από το Τεχνικό συμβούλιο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: «Δεν έχουν γίνει τα 4 σωληνωτά που προέβλεπε η αρχική μελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί, κατ'εμέ, το έργο σύμφωνα με την μελέτη που ενέκρινε το Δ.Σ. και τα σχέδια που τη συνόδευαν, κι εκτιμώ ότι με αυτόν τον ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ που καλούμαστε να εγκρίνουμε, διαμορφώνεται ένα νέο έργο διαφορετικό από το αρχικό.»

Για το λόγο αυτό δεν ψηφίζει την εισήγηση.

Μετά από την διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9^α του Ν.4625/19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ**» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 289/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ