

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 292/2019**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Μαργέλη Μαρία
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	(Το ανωτέρω μέλος δεν προσήλθε
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	αν και κλήθηκε νόμιμα)
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ**» αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου Ε.Δ.Ε.

**Εισηγητές:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος  
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/σης Τ.Υ. Δήμου  
 Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:

«Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών στο Δημοτικό Γήπεδο Νυδριού ώστε να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές.

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής της περίφραξης ,κατασκευής νέων κιγκλιδωμάτων , αλλαγής φοράς ανοίγματος κεντρικών θυρών , εγκατάστασης φωτιστικών ασφαλείας, πυρασφάλεια, εξοπλισμός ιατρείου και κατασκευή χώρων υγιεινής κατω από τις υφιστάμενες κερκίδες.

Συντάχθηκε το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να περιλάβει την τιμή πέντε νέων τιμών εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.

Συντάχθηκε πρακτικό εξακρίβωσης κόστους διότι τρεις εκ των πέντε τιμών δεν περιλαμβάνονταν στα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) οπότε οι τιμές καθορίστηκαν με πραγματικά στοιχεία κόστους όπως ορίζεται από την νομοθεσία.

Συντάχθηκε ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν απο την Νέα εργασία για την ορθή και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται τροποποίηση του ποσού του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, το οποίο παραμένει στο ποσό των 22.920,46 € (με Φ.Π.Α.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε..

**Εισηγούμεαστε,**

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ώστε να καταστεί δυνατή η έντεχνη πρόοδος του έργου.

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9<sup>α</sup> του Ν.4625/19

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ** »  
αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου Ε.Δ.Ε.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 292/2019.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**