

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 293/2019

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Μαργέλη Μαρία
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	(Το ανωτέρω μέλος δεν προσήλθε
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	αν και κλήθηκε νόμιμα)
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

ΘΕΜΑ 17^ο: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» αναδόχου: Γεωργίου Βλάχου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/σης Τ.Υ. Δήμου
 Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:

Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των πλακοστρώσεων στην πυρόπληκτη περιοχή της πυρκαγιάς του 2016 και την ευρύτερη αυτής περιοχή.

Συντάχθηκε ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης του έργου για να συμπεριλάβει αυξήσεις-μειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από την εκτέλεση του έργου .

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται τροποποίηση του ποσού του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, το οποίο παραμένει στο ποσό των 59.800,62 € (με Φ.Π.Α.

Ο παρών πίνακας έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την 8^η πράξη του της 6^{ης} Συνεδρίασης της 23-09-2019.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 4^{ου} Α.Π.Ε..

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η έντεχνη πρόοδος του έργου.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9^α του Ν.4625/19

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» αναδόχου: Γεωργίου Βλάχου Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 293/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ