

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 3/12 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 57

Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 3^η/3774/16-2-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Γαζής Αναστάσιος
11. Σώλος Φώτιος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Ζουριδάκης Ευύχιος
14. Μεσσήνης Ιωάννης
15. Μεσσήνη Κερασούλα
16. Πεντεσπίτης Νικόλαος
17. Βεργίνης Ξενοφών
18. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
19. Γιαννούτσος Πέτρος
20. Γεωργάκης Βασίλειος
21. Στραγαλινός Βασίλειος
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
24. Μαργέλης Γεώργιος
25. Κονιδάρης Κυριάκος
26. Γαβρίλης Δημήτριος
27. Καρβούνης Σπυρίδων
28. Μελάς Βασίλειος
29. Αραβανής Γεράσιμος
30. Καββαδάς Αθανάσιος
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2. Μικρώνης Ζώης
3. Λάζαρη Πηνελόπη
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 30 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 3^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» της Δ.Ε. Σφακιωτών.

Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Αναπληρωτής Πρ/νος

Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Μελετών

Το θέμα εισηγείται ο Δ/ντής της Τ.Υ. του Δήμου κ.Θωμάς Κατωπόδης.

Ο Δ/ντής της Τ.Υ. του Δήμου κ.Θωμάς Κατωπόδης διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Αναπληρωτή Πρ/νου Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Μελετών, κ.Κυριάκου Προκοπίου, η οποία έχει ως εξής:

«1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά την ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο, προκειμένου να στεγαστούν λειτουργίες του Δημαρχείου και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σφακιωτών. Περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (180 ατόμων), αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, βιβλιοθήκη, στεγασμένο αίθριο (80 m²) και βοηθητικούς χώρους. Υλοποιήθηκαν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.335.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%.

3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σύμβαση υπογράφηκε την 01-03-2005, μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό, που διενεργήθηκε στις 13-12-2004.

Το ύψος της σύμβασης ανέρχονταν στο ποσό των 744.079,67 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%.

4. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η τελική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 755.933,97 €, αυξημένη σε σχέση με το ποσό της σύμβασης, λόγω αναθεωρήσεων και αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 19%. Τα παραπάνω εγκρίθηκαν με δύο ανακεφαλαιωτικούς πίνακες από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακιωτών.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η εργολαβία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση του έργου έληγε στις 11-03-2007, ενώ ακολούθως εγκρίθηκαν δύο παρατάσεις για 04-06-2007 και 30-09-2007, μετά από αιτήσεις του αναδόχου.

7. ΠΕΡΑΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε στις 23-06-2009 από τον ανάδοχο. Ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης εξέπνευσε στις 23-09-2010 και η οριστική παραλαβή διενεργήθηκε στις 22-12-2010. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριστικής παραλαβής, θα πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής. Επιπλέον, μετά την έγκριση καθίσταται δυνατή η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη λοιπόν, όλα τα παραπάνω, το φάκελο του έργου και τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,

Εισηγούμαι

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής».

Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος πρότεινε να αναβληθεί το θέμα και να έρθουν στο Δ.Σ. αναλυτικά στοιχεία περιγραφής του έργου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

Ομόφωνα αποφασίζει

Να αναβληθεί το θέμα και να έρθουν στο Δ.Σ. αναλυτικά στοιχεία περιγραφής του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 57/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ