



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 426/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/τ.Β'/18.06.2021), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **23324/25-6-21** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Μαργέλη Μαρία
3	Βικέντιος Νικόλαος
4	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
5	Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
6	Γαζής Αναστάσιος
7	
8	
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Γιαννιώτης Παναγιώτης
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος
3	Τυπάλδος Νικόλαος
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: « ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017»

Εισηγητής: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Σπυριδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

“Ισχύουσες διατάξεις:

- **Ν. 4412/08-08-2016** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- **Νόμος 4782/2021** Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
- **Ν. 4555/19-07-2018** Πρόγραμμα **ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ**

Με την εκτέλεση του παραπάνω έργου προβλέπονται οι εξής εργασίες.

Το έργο «**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017**» αφορά οικοδομικές εργασίες που

θα εκτελεστούν στον παιδικό σταθμό Δήμου Λευκάδας προκειμένου να εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017.

Στον παιδικό σταθμό θα τοποθετηθεί δάπεδο από pvc ή από άλλο οικολογικό υλικό με κόλλα και υγειονομικό γύρισμα πάνω

στο υφιστάμενο δάπεδο προκειμένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές του Π.Δ.

Θα χρωματιστεί το κτίριο εσωτερικά και εξωτερικά μετά από κατάλληλη επεξεργασία των τοίχων.

Στις μπαλκονόπορτες θα τοποθετηθούν έξι προστατευτικές διατάξεις για να εμποδίζουν τα παιδιά να εξέρχονται μόνα τους εκτός.

Στον χώρο του προαυλίου θα τοποθετηθούν ελαστικά πλακίδια επί υποστρώματος σκυροδέματος σε αντικατάσταση παλιών φθαρμένων αλλά και νέα.

Θα κατασκευαστεί κεντρική θέρμανση 50.000,00 Kcal/H με καυστήρα πετρελαίου. Θα τοποθετηθούν σωλήνες για την σύνδεση των σωμάτων όπου θα τοποθετηθούν εντός της στέγης. Θα τοποθετηθεί θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας χωρητικότητας 150 λίτρων και θα τοποθετηθούν σώματα καλοριφέρ.

Επίσης θα τοποθετηθεί τέντα εξωτερικά του κτιρίου

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **20.564,52** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ είναι **25.500,00 €** και θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου.

Εισηγούμαστε, την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού **25.500,00** Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από τις δ/ξεις του Ν. 4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού **25.500,00** ευρώ(με ΦΠΑ 24%) του έργου: « ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 426/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ