

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 164/2020**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης** (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ'αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 7413/25-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

<b>ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ</b>	
<b>στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη</b>		<b>στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη</b>	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Γαζής Αναστάσιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Δρακονταειδής Κων/νος
3	Κατωπόδη Νίκη	3	
4	Τσιρογιάννης Γεώργιος	4	
5	Τυπάλδος Νικόλαος	5	
6	Μαργέλη Μαρία	6	
7	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**».

**Εισηγητές:** Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο εισηγητής Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια σε μήκος περίπου 1.7 km σε επίπεδο τουλάχιστον ίδιο με αυτό του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού.
2. Το έργο χρηματοδοτείται ΠΔΕ ΣΑΕ 022 και είναι εγγεγραμμένο στο τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64/7323.011
3. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 04η Ιουλίου 2019 μεταξύ του Δημάρχου κ. Μάρκου Νικητάκη και του κ. ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού 1.040.200,54 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 838.871,41 €.
4. Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ
5. Τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**»

**Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε.**

Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα, είπε ότι παρατηρεί πως η μελέτη έχει κατακρεουργηθεί γι αυτό και δηλώνει «παρών».

Η κα Μαρία Μαργέλη είπε ότι θα ψηφίσει την εισήγηση με επιφύλαξη γιατί είναι πολύ δύσκολα έργα και θέλει να υλοποιηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται.

**Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία.**

**Υπέρ** της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) μέλη της Ο.Ε.

Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα δήλωσε παρών.

**Καταμετρήθηκαν έξι (6) ψήφοι.**

**Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
- τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
- τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και τον 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» .

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 164/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**