



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 37ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 458/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391/14.07.2021 (ΦΕΚ 3112/14.07.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **24959/15-07-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Μαργέλη Μαρία
3	Βικέντιος Νικόλαος
4	Γαζής Αναστάσιος
5	Αργυρός Νικόλαος (αναπληρ.)
6	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
7	
8	
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Γιαννιώτης Παναγιώτης
2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέρος της ίδιας παράταξης κ. Τσιρογιάννη Γεώργιο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέρος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: "ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ", αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης-Βρ. Στέφας Ο.Ε.

Εισηγητής: Σπυριδών Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυριδώνα Λύγδα, ο οποίος συμπλήρωσε τον τίτλο για έγκριση και του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου και στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Το έργο προβλέπει την αναβάθμιση του Γηπέδου ποδοσφαίρου στους Τσουκαλάδες με την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα, την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού του αγωνιστικού χώρου, την βελτίωση της περιφράξης, καθώς και τη βελτίωση-συντήρηση του κτιρίου των αποδυτηρίων.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ. απόφαση 315/2019 του ΔΣ, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την αρ. απόφαση 323/2020 της Οικονομικής Επιτροπής και ο 3^{ος} συντάσσεται σε συνέχεια του 2ου για την τακτοποίηση ποσοτήτων και την προσθήκη νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή του. Ο 3^{ος} ΑΠΕ με το 3ο ΠΚΤΜΝΕ έχουν εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Λευκάδας, σύμφωνα με το πρακτικό της 6^{ης} /07-07-2021 Συνεδρίασης, Θέμα 1^ο - 7^η Πράξη/07-07-2021 και συμπεριλαμβάνει νέες εργασίες που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί από την μελέτη και οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου. Οι τροποποιήσεις των ποσοτήτων του προϋπολογισμού που οφείλονται σε

διαφοροποιήσεις της προμέτρησης της μελέτης, καθώς και οι νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καλύπτονται από τα Απρόβλεπτα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ", αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης–Βρ. Στέφας Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 458/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ