

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 93/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **8946/19-2-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	Μαργέλη Μαρία
4	Γαζής Αναστάσιος	4	Κωνσταντινίδη-Ρεκασινα Σεβαστή
5	Γιαννιώτης Παναγιώτης	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάσσεται ομόφωνα το 5^ο θέμα της Η.Δ. και συζητείται μετά το θέμα Ε.Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, συμμετέχει στην συνεδρίαση από το 1^ο θέμα της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 5^ο θέμα της Η.Δ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Μαργέλη.

ΘΕΜΑ 11^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 2ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας».

Εισηγητής: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κα Μαρία Μαργέλη, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Η παραπάνω μελέτη έχει αντικείμενο:

Την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασμό μέτρων και παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας, με χρονικό ορίζοντα δεκαπέντε (15) ετών. Το σχέδιο θα περιέχει στρατηγικό και επιχειρησιακό σκέλος. Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει την πόλη της Λευκάδας και ειδικότερα το Ιστορικό Κέντρο και τις περιοχές Περιβολίων, Βαρδανίων κ.τ.λ., όπως αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδια πόλης. Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο διακριτές φάσεις Α' & Β'.

Στην Α' φάση διάρκειας πέντε (05) μηνών (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) θα πραγματοποιηθεί συλλογή των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης κυκλοφορίας, στάθμευσης και εξυπηρέτησης των μετακινούμενων, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών και εντοπισμός των προβλημάτων κινητικότητας.

Στην Β' φάση διάρκειας τριών (03) μηνών (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) θα πραγματοποιηθεί μελέτη βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων και θα οριστικοποιηθεί το ΣΒΑΚ.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΒΑΚ** με συνολικό προϋπολογισμό **28.388,40 €** με ΦΠΑ 24%.

Εκπονείται απο το μελετητικό σχήμα **ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.** και επιβλέπεται απο την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.

Η παρούσα μελέτη δημοπρατήθηκε στις 01-04-2019 και ανάδοχος αναδείχθηκε η σύμπραξη μελετητών: 1) **ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. και 2) ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.** με έκπτωση 5,00%

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 149/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Μεταξύ του κ. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΚΗ Δήμαρχου Δήμου Λευκάδας και του αναδόχου **ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.** υπογράφηκε σύμβαση ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό της παραπάνω μελέτης με αριθ. πρωτ. 16880/20-08-2019 συνολικής δαπάνης **28.388,40 €** με ΦΠΑ 24%.

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της μελέτης είναι:

1. για την πρώτη (Α΄) φάση πέντε (05) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) και
2. Για τη δεύτερη (Β΄) φάση τρεις (03) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων). Δηλαδή η συνολική προθεσμία της μελέτης είναι έως και την 20-04-2020 (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων).

Δόθηκε η πρώτη (1η) παράταση προθεσμίας από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 21599/3260/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ. στην πρώτη (1η) συνεδρίαση του 07-05-2020 με αριθμό θέματος οκτώ (8) και με προθεσμία: 1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Νοέμβριο του 2020 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Μάρτιο του 2021. Η πρώτη (1η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την αριθμ. απόφαση 167/2020.

Η παρούσα εισήγηση για την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος που αιτείται το μελετητικό σχήμα **ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. 4372)** για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης είναι αναγκαία και σύμφωνα με το **άρθρο 184 του Ν. 4412/16** διότι:

1. Για την αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και για την υποβολή προτάσεων για τη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, της στάθμευσης, της ανάπτυξης δικτύων πεζών, ποδηλάτων, δημοσίων συγκοινωνιών και
2. για την ενημέρωση των φορέων που θα συμμετάσχουν λόγω της καραντίνας (covid) δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν με τρόπο που θα βοηθούσε στην υλοποίηση της μελέτης σύμφωνα με την φιλοσοφία του Σχεδίου της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με το Αριθμ. πρωτ. 8944/1628/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ./15-02-2021 έγγραφο του εγκρίνει την χορήγηση της 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος για την εκπόνηση της μελέτης: **"Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας"** (1η Συνεδρίαση 12-02-2021 Θέμα 3ο).

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας της μελέτης ως εξής:

1. για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Μάιο του 2021 και
2. για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Οκτώβριο του 2021.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας», ως εξής:

1. για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Μάιο του 2021 και
2. για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Οκτώβριο του 2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 93/2021.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ