

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αρ. 18ης/15 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 231**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 19426/9-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Πολίτης Σπυρίδων
7. Βλάχος Κων/νος
8. Αρβανίτης Σπυρίδων
9. Κατηφόρης Χρήστος
10. Γαζής Πάνος
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερμός Ευάγγελος
13. Κοντογεώργης Ηλίας
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. Τριλίβας Χρήστος
17. Μαργέλης Σπυροπάνος
18. Κατωπόδη Ευανθία
19. Καρφάκη Μαριάννα
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Σκληρός Παναγιώτης
22. Αραβανής Βασίλειος
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Σκληρός Φίλιππος
25. Σταματέλου Δήμητρα
26. Γληγόρης Κων/νος
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
2. Γκογκάκης Γρηγόρης
3. Σέρβος Κων/νος
4. Παπαδόπουλος Ανδρέας
5. Λώλη Γεωργία
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Γράψας Αθανάσιος
- 8.
- 9.
- 10.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

11. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
12. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 13.
14. Η Δ.Σ. κα Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησε πριν την λήψη απόφασης του 3<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.
- 15.
- 16.
17. Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζουριδάκης Ευτ. Βλάχος Κων/νος, Αραβανής Βασ. Κοντογεώργης Ηλίας, Γαζής Πάνος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
22. Οι Δ.Σ. κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 23.
- 24.
- 25.
26. Ο κ. Γληγόρης, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πάλι πριν τη συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ.
- 27.
- 28.
- 29.
30. Ο Δ.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 18ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 313.800,13 €.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

«Το έργο αφορούσε την βελτίωση επτά δημοτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Σφακιωτών και συγκεκριμένα το:

1. Κοντάνι Πινακοχωρίου – οικισμό Πινακοχωρίου
2. Εκκλησία Αγ. Νικολάου – Μουσείο Δ. Σφακιωτών στον οικισμό Καβάλου.
3. Οικισμό Πινακοχωρίου – Γηπέδο Ποδοσφαίρου
4. Γήπεδο ποδοσφαίρου Εξάνθειας – θέση Βλαχάτα
5. Οικισμό Ασπρογερακάτων – οικισμό Πρεμέντινιού
6. Λαγγάδι οικισμού Λαζαράτων – οικισμό Πινακοχωρίου
7. Δημοτική οδό στο Σπανοχώρι.

Οι εν λόγω οδοί ήταν υφιστάμενοι στο μεγαλύτερο μήκος τους ασφαλτοστρωμένοι και τσιμεντοστρωμένοι, εκτελεστήκαν εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα ή από λιθοδομή, ασφαλτόστρωσης, πλακοστρώσεων και υπενδεδυμένης τάφρου.

Το έργο εντάχθηκε το 2006 στο 3<sup>ο</sup> Κ.Π.Σ και συγκεκριμένα στο Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» Μέτρο 7.5. με την 6199/26-7-2006 απόφαση ένταξης.

Δημοπρατήθηκε στις 16/10/2007 και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 2%

Με την 81/2007 απόφαση Δ.Ε ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 30 /04 / 2008 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 307.524,13€ με Φ.Π.Α.

Στις 05-06-2009 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, ενώ η τελική επιμέτρηση θεωρήθηκε στις 19-05-2009.

Στις 27-10-2010 συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. Δήμου Σφακιωτών με την 106/2010 απόφαση του.

Στις 10-08-2015 συγκροτήθηκε εκ νέου επιτροπή για την οριστική παραλαβή, μιας και η θητεία της αρχικής επιτροπής είχε λήξη, με την 191/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας η οποία συνεδρίασε και αφού επισκέφτηκε επί τόπου το έργο συνέταξε και υπέγραψε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής το οποίο πρέπει να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή δηλαδή το Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη το φάκελο του έργου και την ισχύουσα νομοθεσία Δημοσίων έργων

#### **Εισηγούμαι**

την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.»

**Μετά την παραπάνω κλήρωση και διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα με δέκα έξι (16) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 313.800,13 €. με τελική δαπάνη 311.059,06 €.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 231/2015.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**