



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ

978.819,24 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’

Κ.Α.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο ενδεικτικός **καθαρός χρόνος** υλοποίησης της μελέτης ορίζεται στους εννέα (9) μήνες

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΟΟΓΩΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ										
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ										
Α/ Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ								
		1 ^{ος}	2 ^{ος}	3 ^{ος}	4 ^{ος}	5 ^{ος}	6 ^{ος}	7 ^{ος}	8 ^{ος}	9 ^{ος}
		ΜΗΝΑ Σ	ΜΗΝΑ Σ	ΜΗΝΑ Σ	ΜΗΝΑ Σ	ΜΗΝΑ Σ	ΜΗΝΑ Σ	ΜΗΝΑ Σ	ΜΗΝΑ Σ	ΜΗΝΑ Σ
1	Τοπογραφική μελέτη	■	■							
2	Μελέτης συγκοινωνιακών έργων		■	■	■					
3	Αρχιτεκτονική μελέτη		■	■	■	■	■	■	■	
4	Περιβαλλοντική μελέτη			■	■					
5	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη							■	■	■
6	Υδραυλική μελέτη							■	■	■
7	Μελέτη Πρασίνου							■	■	■
8	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης									■

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΔ

Λευκάδα, 26 -04-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα, 26-04-2021

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.