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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





            
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 63ης/2021 κατεπείγουσας Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 694/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 13:30,  ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 33861/26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
	1
	Τυπάλδος Νικόλαος 

	2
	Μαργέλη Μαρία
	2
	Δρακονταειδής Κων/νος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	3
	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

	4
	Γαζής Αναστάσιος
	4
	

	5
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.


Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 33861/26-11-2021 πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής:

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:

Β) Για το 2ο θέμα διότι, η σύμβαση με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» που υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου  εταιρείας "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTINE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", λήγει σήμερα 26-11-2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της Συνεδρίασης, για τους προαναφερόμενους λόγους.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση της Παροχής Υπηρεσίας  Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λευκάδας»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που ορίστηκε με απόφαση Δημάρχου Λευκάδας με ΑΔΑ:ΩΙΥΧΩΛΙ-Β4Χ  για την Υποστήριξη της διαδικασίας εκπόνησης και Παρακολούθησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ( Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λευκάδας, το οποίο έχει ως εξής και πρότεινε την έγκρισή του:
«ΑΠΟΦΑΣΗ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 2/2021 συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας που ορίστηκε με απόφαση Δημάρχου Λευκάδας ΑΔΑ:ΩΙΥΧΩΛΙ-Β4Χ  για την Υποστήριξη της διαδικασίας εκπόνησης και Παρακολούθησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ( Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λευκάδας»
Θέμα :Παράταση της Παροχής Υπηρεσίας  Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λευκάδας»
Στην Λευκάδα σήμερα στις  26/11/2021 & ώρα 09:00  στο  γραφείο Συνεδριάσεων  του Δήμου Λευκάδας ήλθε σε συνεδρίαση η ομάδα εργασίας  ύστερα από την  προφορική πρόσκληση του προέδρου της κ. Σπυρίδωνα Λύγδα  λόγω του επείγοντος (λήξη της σύμβασης 26-11-2021),   σε καθένα από τα μέλη  προκειμένου να ενημερωθούν για την αίτηση παράτασης της Παροχής Υπηρεσίας  Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λευκάδας». 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         

1. Λύγδας Σπυρίδων : Πρόεδρος  




2. Βραχνούλας Δημήτριος 

3. Πάντζου Ζωή                             

4. Φραγκούλη Αμαλία                       

5. Σίδερης Ελευθέριος   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Λάζαρη Αγλαία  υπάλληλος της Δ/νσης Τ. Υπηρεσίων  για την γραμματειακή   υποστήριξη της  ομάδας Εργασίας  και την τήρηση των πρακτικών.

Η επιτροπή ενημερώθηκε απο τον Πολιτικό Μηχανικό  Θωμά Γεωργάκη για το αίτημα με αριθμό πρωτ. 33826/26-11-2021 που υποβλήθηκε την 22-11-2021   απο τον  ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας Εκπόνησης Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTINE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" όπου αιτείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής των παραδοτέων Π.2 και Π.3 ως εξής:

1.Για τον αριθμό Παραδοτέου Π.2 με τίτλο παραδοτέου Έκθεση Διαβούλευσης  να ολοκληρωθεί επτά (07) εργάσιμες από την ημέρα διεξαγωγής της διαβούλευσης και 

2.Για τον αριθμό Παραδοτέου Π.3 με τίτλο παραδοτέου Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου  να ολοκληρωθεί δεκαπέντε  (15) εργάσιμες από την ημέρα παραλαβής του Π.2 και όχι αργότερα απο τις 31-12-2021.

Το αιτιολογικό του αναδόχου είναι η καθυστέρηση αποστολής των στοιχείων απο την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΣΦΗΟ. 

Η Ομάδα Εργασίαςλαμβάνοντας υπόψη:

α) την απόφαση παράτασης έως 31-12-2021 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Νίκου Ταγαρά, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (07/09/2021) καθώς και του σχετικού ΦΕΚ(4351/21-09-2021)

β) την απο 27-08-2021 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου  "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTINE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού για το έργο με τίτλο :"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" και 

γ) και το αιτιολογικό του αναδόχου για την καθυστέρηση αποστολής των στοιχείων απο την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΣΦΗΟ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

να δοθεί η παράταση της Παροχής Υπηρεσίας  Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λευκάδας» και για τα δύο παραδοτέα Π.2 και Π.3 έως και την 31-12-2021 και η αποφασή της να διαβιβασθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας για την λήψη η μη της σχετικής  απόφασης του Οργάνου.

                            Η  απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 02 /2021

                               Συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται. 

Τα παρόντα μέλη

	Ο  Πρόεδρος

Σπυρίδων Λύγδας
	 1. Βραχνούλας Δημήτριος 

 2. Πάντζου Ζωή                             

 3. Φραγκούλη Αμαλία

4.Σίδερης Ελευθέριος


Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που ορίστηκε με απόφαση Δημάρχου Λευκάδας με ΑΔΑ:ΩΙΥΧΩΛΙ-Β4Χ,  και την παράταση της Παροχής Υπηρεσίας  Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λευκάδας» και για τα δύο παραδοτέα Π.2 και Π.3 έως και την 31-12-2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 694/2021.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ[image: image1.png]
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