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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 49ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 536/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 18 του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 23462/14.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   
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	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.


Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 7 έως 18 της Η.Δ.


Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε πριν την συζήτηση  του 7ου θέματος της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, προσήλθε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων της πράξεως εφαρμογής περιοχής Βαρδάνια-Τσεχλιμπού & Περιβόλια-Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας»  με ανάδοχο μελετητή: Διονύσιο Μεσσήνη.






Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                        Κωνσταντίνα Βρεττού, Πρ/μενη Τμήμ. Πολεοδ. Εφαρμογών      

 

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Κωνσταντίνα Βρεττού, Πρ/μενη Τμήμ. Πολεοδ. Εφαρμογών του Δήμου, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:  
«Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.3200/55 περί διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τον Ν.532/70 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ/17-02-23 «Περί σχεδίων πόλεων, νομών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών» (ΦΕΚ 228 Α΄/23 και ιδιαίτερα τα άρθρα 31 έως και 41.

4. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 «Περί επεκτάσεως Πολεοδομικών σχεδίων , Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33Α/83) όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 8,9,12 και το Ν. 2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124 Α΄/97) και ιδιαίτερα τα άρθρα 8, 20 και 21 και τον Ν. 1512/85 και το Ν. 1647/86.

5. Την αριθ. 7988/3445/6-12-84 απόφαση «Διαδικασία και τρόπος σύνταξης και κλπ.» (ΦΕΚ 862/Β/11-12-84) και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτής.

6. Την αριθμ.79881/3445/06.10.84 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Διαδικασία και τρόπος σύνταξης της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης» (ΦΕΚ 862 Β΄/84).

7. Την αριθ. 73835/14285/20-11-87 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

8. Την αριθ. 48166/2586/88 (ΦΕΚ 453/Β) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

9. Η μελέτη προκηρύχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.716/77 «Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεων και εκπονήσεως μελετών».

10. Το Π.Δ.696/74 «περί αμοιβών μηχανικών κλπ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 515/89.

11. Την με αριθ. 11951/2002 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη Διορθωτικών Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Βάρδάνια – Τσεχλιμπού & Περιβόλια - Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας,  που υπογράφηκε στις 27.11.2002 από τον Δήμαρχο Λευκάδας και τον ανάδοχο σύμφωνα με την 152/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νομού Λευκάδας.

12. Την με αρ. πρωτ. 26298/29.08.2011 «περί ορισμού επιβλεπόντων κλπ.», με την οποία ορίστηκε  ως επιβλέπουσα  για τη συγκεκριμένη μελέτη η  κ. Θ. Βλάχου  (πολ. μηχ.) υπάλληλος της πολεοδομικής υπηρεσίας της Δήμου Λευκάδας.

13. Τα άρθρα 22 ν. 716/77 και 19 πδ 194/79,περί παραλαβής της μελέτης.

14. Τον εγκριθέντα 2ο Συγκριτικό πίνακα της μελέτης ύψους 243.019,10 € εκ των οποίων 47.035,95 € ΦΠΑ, εκ των οποίων 195.983,15 €  για εργασίες και  47.035,95 € για ΦΠΑ.

15. Τον προϋπολογισμό έτους 2022 με τον οποίο εγκρίθηκε πίστωση ποσού των 65.000,00 ευρώ με ΚΑ 30-7413.028, από τους πόρους του Δήμου Λευκάδας , για την αποπληρωμή των γενομένων εργασιών της εν θέματι μελέτης.

16. Την επελθούσα αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης λόγω σύμφωνης γνώμης αναδόχου και εργοδότη .

17. Την από 20.4.2022 τελική επιμέτρηση των εργασιών της εν θέματι μελέτης.

18. Την με αρ. πρωτ. οικ.  21885/21-09-2022 βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών) «Περί συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις».

Σύντομο Ιστορικό
01. Με σκοπό την εκπόνηση σχετικής Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής, προκηρύχθηκε η μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.716/1977 και πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση της υπόψη μελέτης Διορθωτικών Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Βάρδάνια – Τσεχλιμπού & Περιβόλια - Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας. Με την υπ' αριθμό 13/02/26-07-2002,  152/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας (Προϊσταμένη Αρχή) εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον ανάδοχο Δ. Μεσσήνη, με  έδρα τη Λευκάδα. Ακολούθως υπογράφηκε η σχετική σύμβαση στις 27.11.2002 από τον Δήμαρχο Λευκάδας και τον ανάδοχο, με προεκτιμώμενη αμοιβή το ποσό των 58.693,120 € με ΦΠΑ και η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της. Οι Πράξεις Εφαρμογής της  Πολεοδομικής μελέτης του Δήμου Λευκάδας του  Νομού  Λευκάδας είχαν  κυρωθεί με την 4/95/6246/18.11.97 και 5/95/ και 90/25.11.98 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας.
02. Τον 2ο μήνα του  2017 εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός πίνακας, ο οποίος καθόρισε την συμβατική αμοιβή στο ποσό των  189.724,42 €  με ΦΠΑ. Ο 2ος εγκρίθηκε Σ.Π.  τον 7ο μήνα του 2017,  με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με αμοιβή 241.107,77 € με ΦΠΑ.
03. Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης ήταν  : 
Α. Οι εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση 98/22-6-2000 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας ήτοι :
Α. Διορθώσεις λόγω μη υποβολής, κατά τη σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής , δήλωσης ιδιοκτησίας 
    (ιδιοκτήτης άγνωστος η χωρίς τίτλο).
 Β. Διορθώσεις λόγω ύπαρξης ή δημιουργίας τίτλων μετά την κύρωση των Πράξεων Εφαρμογής.
Γ. Διορθώσεις από λογιστικά λάθη σε εισφορές (αρχική–τελική ιδιοκτησία). Το τμήμα αυτό περιελάμβανε τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές (κεφ. Α΄), της  με αριθμό  47037/7767/16-6-86  απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "΄Εγκριση Προδιαγραφών και Τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής των Πολεοδομικών μελετών  Ε.Π.Α.", όπως τροποποιήθηκε με την  71934/9734/2-11-1989  (ΦΕΚ 691Δ’ )  απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε .
Ειδικότερα περιελάμβανε: Επεξεργασία Δηλώσεων Ιδιοκτησίας, Ανασύνταξη- διόρθωση Κτηματογραφικού Υποβάθρου -Κτηματολογικών Πινάκων και  Σύνταξη Κτηματογραφικού Διαγράμματος Εφαρμογής.
Δ. Σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής της ίδιας παραπάνω περιοχής. Το τμήμα αυτό περιελάμβανε τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές (κεφ. Γ΄), της με αριθμό  47037/7767/16-6-86  απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. " ΄Εγκριση Προδιαγραφών και Τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής των Πολεοδομικών μελετών  Ε.Π.Α.", όπως τροποποιήθηκε με την  71934/9734/2-11-1989  (ΦΕΚ 691Δ’) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ειδικότερα περιελάμβανε: Συμπλήρωση του πίνακα Π.Ε  για περιοχές με εισφορές και για περιοχές με πράξεις αναλογισμού - Πίνακες επικειμένων, σχεδίαση διαγράμματος Π.Ε. για περιοχές με εισφορές και  περιοχές με  αναλογισμούς, συμμετοχή στις διαδικασίες κύρωσης-επεξεργασία ενστάσεων,  σύνταξη γενικής έκθεσης, σύνταξη πράξεων επιβολής εισφοράς και των εντύπων που τις συνοδεύουν και αρχειοθέτηση στοιχείων για χρήση  ηλεκτρονικού υπολογιστή.
04. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησε και η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον Ν.2242/94 και την υπ' αριθμό 93027/7188/15-11-1994 απόφαση ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/B/25-11-1994).
05. Πραγματοποιήθηκαν δύο αναρτήσεις των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων Π.Ε. για περιοχές με εισφορές και των Διαγραμμάτων και Πινάκων Π.Ε. για περιοχές με αναλογισμούς, κατά το έτος 2006, Α.Π.3615/21.09.2006 και το  Α.Π.4819/13.12.2006  έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. προς το Δήμο Λευκάδας με το οποίο ζητείται η ανάρτηση των πινάκων και των σχεδίων της μελέτης Διορθωτικών Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας.
5α.  Κατά την τελική ανάρτηση το 2012 οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν ήταν στο σύνολό τους 51, εκ των οποίων και οι 51 ήταν εμπρόθεσμες. Η Τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με τον ανάδοχο επεξεργάστηκε τις ενστάσεις και μετά από αλληλογραφία με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων κατέληξε και ζήτησε από τον ανάδοχο την παράδοση της μελέτης στην τελική της μορφή, ενώ από αυτές κάποιες απερρίφθησαν εν όλο ή εν μέρει, ενώ οι υπόλοιπες έγιναν δεκτές εν όλο ή εν μέρει.
05β. To από 13-12-2006/ΑΠ.2807 έγγραφο της Πολεοδομίας Λευκάδας προς τον Ανάδοχο με το οποίο εντέλλεται την επανεξέταση των περιπτώσεων Σολδάτου Ουρανίας, Κονιδάρη Λευκή, Φραγκούλη Γεώργιου και Κούρτη Διονύσιου
06. To από 03-03-2003 ΑΠ. 800 έγγραφο της Πολεοδομίας Λευκάδας προς τον Ανάδοχο με το οποίο ζητείται επίσπευση των εργασιών της μελέτης Διορθωτικών Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας, σχετικά με τη σύνταξη των επικειμένων και τον εντοπισμό και σήμανση των αξονοδιασταυρώσεων ή/και των πολυγωνομετρικών σημείων, σύμφωνα με την σύμβαση.
06α. To από 25-02-2004/Α.Π. 676 έγγραφο της Πολεοδομίας Λευκάδας προς τον Ανάδοχο με το οποίο εντέλλεται την επανυποβολή των Πινάκων Επικειμένων. 
06β. Η από 13-04-2004  αίτησή του Αναδόχου με την οποία επανυποβλήθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων που αφορούν τις Περιοχές Βαρδάνια- Τσεχλιμπού, Περιβόλια-Δορυφόρος, σύμφωνα με την σύμβαση (έξι σειρές πινάκων – κροκί  εργασιών υπαίθρου).
06γ. To από 30-07-2004/Α.Π. 2731 έγγραφο της Πολεοδομίας Λευκάδας προς τον Ανάδοχο με το οποίο ενημερώνει σχετικά με αιτήματα πολιτών για τη μελέτη. 
06δ. To από 02-09-2004/Α.Π. 3042 έγγραφο της Πολεοδομίας Λευκάδας προς τον Ανάδοχο με το οποίο ενημερώνει σχετικά με αιτήματα πολιτών για τη μελέτη . 
06ε. Η από 04-10-2004  αίτησή του Αναδόχου με την οποία αιτείται λύση της σύμβασης λόγω υπερημερίας του εργοδότη για τη μελέτη Διορθωτικών  Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής, Βαρδάνια – Τσεχλιμπού, Περιβόλια-Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας.
06ζ. Το με ημερομηνία 05-01-2005 Πρακτικό Παραλαβής Αναδόχου-Σοφίας Σκιαδαρέση, σχετικά με την παράδοση Κτηματολογικού Διαγράμματος 1:1000 περιοχών Βαρδάνια – Τσεχλιμπού, Περιβόλια-Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας.
06η. Το με ημερομηνία 12-01-2005 Πρακτικό Παραλαβής Αναδόχου-Σοφίας Σκιαδαρέση, σχετικά με την παράδοση αντιγράφων των Κτηματολογικών Πινάκων περιοχών Βαρδάνια – Τσεχλιμπού, Περιβόλια-Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας.
06θ. To από 22-12-2004/ΑΠ. 3486 έγγραφο της Πολεοδομίας Λευκάδας προς τον Ανάδοχο με το οποίο διαβιβάζει ψηφιακά αρχεία της Πράξεως Εφαρμογής, Βαρδάνια – Τσεχλιμπού και  Περιβόλια-Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας, αντίστοιχα, δίδει οδηγίες για τη σύνταξη της περιοχής Αγίου Αντωνίου, κοινοποιεί πίνακα αδιαθέτων οικοπέδων και γνωρίζει στον Ανάδοχο ότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει πρόγραμμα για τον υπολογισμό της  εισφοράς σε χρήμα και πρέπει να υπολογιστεί με πρόγραμμα του Αναδόχου.
06ι.Η από 18-09-2004/10264  αίτησή του Αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η 2η σειρά αιτημάτων  σχετικά με τη μελέτη.
07. Η από 21-10-2005  αίτησή του Αναδόχου με την οποία υποβλήθηκαν Πίνακες σχετικοί με την μελέτη  Διορθωτικών  Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Βαρδάνια – Τσεχλιμπού Δήμου Λευκάδας (αιτήματα πολιτών,  Δ.Π.Ε.,  Μ.Π.Ε., συνενώσεις οικοπέδων, διαφοροποιήσεις λόγω φερόμενων ιδιοκτητών.  
07α. To από 07-04-2005 Α.Π. 1345   έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.  προς τον Ανάδοχο με το οποίο ζητείται επίσπευση των εργασιών της μελέτης Διορθωτικών Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Βαρδάνια – Τσεχλιμπού Δήμου Λευκάδας, σχετικά με καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης από τον ανάδοχο.   
07β. Η από 25-04-2006  απάντηση  του Αναδόχου προς την Υπηρεσία με την οποία απαντάτε διεξοδικά και απορρίπτεται το από 07-04-2005  έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Αναδόχου, σχετικά με καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης από τον ανάδοχο.   
07γ. To από 06-05-2005/Α.Π. 1635 έγγραφο της Πολεοδομίας Λευκάδας προς τον Ανάδοχο με το οποίο ενημερώνει για ενέργειες σχετικά Ροντογιάννη Κωνσταντίνο του Γρηγορίου  για τις ιδιοκτησίες 01211 και 010226.
07δ. To από 30-09-2005/Α.Π. 3498 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. προς τον Ανάδοχο με το οποίο εισηγείται προς τον Δήμο Λευκάδας παράταση των εργασιών της μελέτης Διορθωτικών  Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Βαρδάνια – Τσεχλιμπού Δήμου Λευκάδας.
07ε. To από 24-06-2005/Α.Π. 5593 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. της Πολεοδομίας Λευκάδας προς τον Ανάδοχο με το οποίο ενημερώνει σχετικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας, αριθ.170/10/05 Συνεδρίαση με την οποία εγκρίνεται παράταση των εργασιών της μελέτης Διορθωτικών Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής  Βαρδάνια – Τσεχλιμπού Δήμου Λευκάδας.  
07ζ. Η από 07-10-2005  αίτησή του Αναδόχου με την οποία υποβλήθηκαν Πίνακες των μη κυρωμένων Ο.Τ. κατά την αρχική μελέτη της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Βαρδάνια – Τσεχλιμπού Δήμου Λευκάδας.  
08. Το από 14-12-2005 έγγραφο αναδόχου με θέμα «Χορήγηση ελλειπόντων στοιχείων  Δ.Π.Ε. σχετικών  με Μελέτη  Διορθωτικών  Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής  Δήμου Λευκάδας στη περιοχή Περιβόλια», όπου γίνεται γνωστό στην Επίβλεψη ότι έχει  ανασυνταχθεί  πλήρως το τοπογραφικό και κτηματολογικό υπόβαθρο της περιοχής Περιβόλια, πλην των εκκρεμουσών περιπτώσεων όπου απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή έλεγχος. Επίσης έχει γίνει επεξεργασία -διόρθωση των αιτημάτων και μετά την ενημέρωση με τις ελλείπουσες Δ.Π.Ε. θα γίνει ανασύνταξη του τελικού Πίνακα Π.Ε. και θα ακολουθήσει  άμεση παράδοση της ανασύνταξης περιοχής Περιβολιών .
09. Το με ημερομηνία 02-2-2006 Πρακτικό Παραλαβής Αναδόχου-Παύλου Καρύδη  Επιβλέποντα της σύμβασης  Διορθωτικές Παρεμβάσεις  των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας, σχετικά με την παράδοση ΔΠΕ ετών από 2000-2004, που αφορούν 29 Δ.Π.Ε., 8 νέα αιτήματα και τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. ΚΦ 430,431,432,432Α.
010. Το με ημερομηνία 05-4-2006 Πρακτικό Παραλαβής Αναδόχου - Παύλου Καρύδη  Επιβλέποντα της σύμβασης  Διορθωτικές Παρεμβάσεις  των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας, σχετικά με την παράδοση ΔΠΕ ετών από 1999-2002, που αφορούν 44 Δ.Π.Ε.
011. Το με ημερομηνία 19-1-2006 Πρακτικό Παραλαβής Αναδόχου - Παύλου Καρύδη, Επιβλέποντα της σύμβασης  Διορθωτικές Παρεμβάσεις  των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας, σχετικά με την παράδοση ΔΠΕ ετών από 1999-2002
11α. Η από 27-01-2006/Α.Π. 349 κύρωση Πίνακα Επικειμένων από τον Νομάρχη  Λευκάδας. 
012. Η από 05-06-2006 αίτησή του Αναδόχου με την οποία υποβλήθηκαν τα Παραδοτέα  σχετικά  με την μελέτη  Διορθωτικών  Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Βαρδάνια – Τσεχλιμπού Δήμου Λευκάδας (Κτηματολογικοί Πίνακες, Πίνακες Πράξης Εφαρμογής, Πίνακες Αναλογισμού κλπ), δηλαδή τα σχετικά αρχεία και Διαγράμματα άρθρου 7 και 8 των προδιαγραφών.
013. Η από 27-07-2006 αίτησή του Αναδόχου με την οποία υποβλήθηκαν τα Παραδοτέα  σχετικά  με την μελέτη  Διορθωτικών  Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Περιβόλια – Δορυφόρος  Δήμου Λευκάδας (Κτηματολογικοί Πίνακες, Πίνακες Πράξης Εφαρμογής, Πίνακες Αναλογισμού κλπ), δηλαδή τα σχετικά αρχεία και Διαγράμματα άρθρου 7 και 8 των προδιαγραφών.
13α. Το με αρ. πρωτ. 1204/31-7-2006 έγγραφο του Γραφείου Νομάρχη Λευκάδας με θέμα «Σύνταξη Δ.Π.Ε. για τις ιδιοκτησίες με  Κ.Α. 0301025 στο Ο.Τ. 449 και 0302002 στο Ο.Τ. 454 στα πλαίσια της μελέτης  Διορθωτικών  Παρεμβάσεων. 
014. Το με αρ. πρωτ. 3097/18-8-2006 έγγραφο της ΤΥΔΚ  με θέμα «Σύνταξη 1ου Συγκριτικού Πίνακα Μελέτης Διορθωτικές Παρεμβάσεις των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας»  και την σχετική έγκριση αυτού.
14α.Το με αρ. πρωτ. 3596/20-9-2006 έγγραφο της ΤΥΔΚ με θέμα «Έλεγχος και επανεξέταση 20 περιπτώσεων, διόρθωση στο ΟΤ 22Β και αναλογισμός στην περιοχή Αγίου Αντωνίου με πλάτος οδού Αγίου Αντωνίου στο 20.00 μ.
015. H  από  4-12-2006 απάντηση Αναδόχου στο 3596/20.09.2006 έγγραφο Τ.Υ.Δ.Κ.   Ν. Λευκάδας σχετικό με Μελέτη Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής  Δήμου Λευκάδας, με θέμα «Διορθωτικές Παρεμβάσεις των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας» όπου ζητήθηκε από τον Ανάδοχο να επανεξεταστούν 20 περιπτώσεις αιτημάτων και να δοθούν διευκρινήσεις και κατατέθηκε πίνακας πολυϊδιοκτητών περιοχών Βαρδάνια-Τσεχλιμπού και Περιβόλια-Δορυφόρος και δόθηκαν απαντήσεις επί των ενστάσεων αυτών.  
016. Το με αρ. πρωτ. 12483/03-11-2006 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Διαβίβαση ενστάσεων επί της 5/95 Π.Ε. Περιοχών των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας» που αφορά 51 ενστάσεις . 
017. Το με αρ. πρωτ. 3946/29-3-2007 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με θέμα «Διαβίβαση Συμπληρωματικών ενστάσεων  των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας» που αφορά 18 πρόσθετες ενστάσεις, με σχέδια και πίνακες για τους ιδιοκτήτες που δεν ενημερώθηκαν κατά την ανάρτηση. 
018. Το με αρ. πρωτ. 11169/03-10-2006 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με θέμα «Δημοσίευση στις εφημερίδες : ΤΑ ΝΕΑ, ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ότι αναρτήθηκαν οι πινάκες και τα σχέδια που αφορούν τη μελέτη Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας . 
019. Το με αρ. πρωτ. 13225/13-11-2007 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Σύνταξη Διορθωτικών  Πράξεων της υπ’ αριθ. 4/95  & 5/95 Πράξης  στα πλαίσια των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας » που αφορά σύνταξη Δ.Π.Ε. μετά από εξώδικη διαμαρτυρία της Μαρίας και Νίκου Ρούτουλα για την  ιδιοκτησία τους . 
020. Το με αρ. πρωτ. 13512/20-11-2007 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Σύνταξη Διορθωτικών  Πράξεων της υπ’ αριθ. 4/95  & 5/95 Πράξης στα πλαίσια των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας» που αφορά σύνταξη Δ.Π.Ε. μετά από αίτηση της Πηνελόπης Σάντα  για την  ιδιοκτησία της. 
20α. Το με αρ. πρωτ. 3811/23-08-2007 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας προς Υ.ΠΕ.ΔΕ. με θέμα «Διευκρινήσεις στην εφαρμογή πολεοδομικών διατάξεων».
021. Το με αρ. πρωτ. 13511/12-11-2007 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Σύνταξη Διορθωτικών  Πράξεων της υπ’ αριθ. 4/95  & 5/95 Πράξης στα πλαίσια των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας» που αφορά σύνταξη Δ.Π.Ε. μετά από αίτηση των Αφων Πολυχρονόπουλου  για την  ιδιοκτησία τους. 
022. Το με αρ. πρωτ. 936/19-01-2007 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Διαβίβαση της μελέτης σε πολύ-ιδιοκτήτες για ενημέρωση και υποβολή ενστάσεων. 
023. Το με αρ. πρωτ. 2899/19-03-2010 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Διαβίβαση προτάσεων Δ.Π.Ε. των Πράξεων 4 και 5/95 στα πλαίσια των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας» που αφορά σύνταξη 16 Δ.Π.Ε. μετά από συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας. 
024. Το με αρ. πρωτ. 29372/26-09-2011 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Εντολή Εργασιών»   με την οποία η Υπηρεσία εντέλλεται  τον επανυπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα των ιδιοκτησιών των  Πράξεων 4 και 5/95  καθώς και για τις μέχρι τώρα κυρωμένες και μετεγγραμμένες Δ.Π.Ε. επ’ αυτών, στα πλαίσια των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας. 
025. Το με αρ. πρωτ. 9328/10-04-2012 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Ενημέρωση διαδικασίας σύνταξης Δ.Π.Ε. των  Πράξεων 4 και 5/95,  μετά από αίτηση του Ζώη Μικρώνη για την ιδιοκτησία του,  στα πλαίσια των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας . 
026. Η με αρ. πρωτ. 8477/30-03-2011 αίτηση  του αναδόχου  με θέμα «Υποβολή διορθωμένων Κτηματολογικών Πινάκων και  Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων  της  Πράξεως 5/95 ,  μετά από σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.

027. Το με αρ. πρωτ. 6349/24-10-2011 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Ενημέρωση διαδικασίας σύνταξης Δ.Π.Ε. των  Πράξεων 4 και 5/95,  μετά από αίτηση του Ζώη Μικρώνη για την  ιδιοκτησία του,  στα πλαίσια των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας. 

028.  Το με αρ. πρωτ. 10052/23-04-2011 έγγραφο αναδόχου με θέμα υποβολή ψηφιακών αρχείων σύνδεσης των Πράξεων Εφαρμογής 4/95 και 5/95 Δήμου Λευκάδας. 
029. Το με αρ. πρωτ. Φ.5.32/02-02-2012 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Εντολή Εργασιών»   με την οποία η Υπηρεσία εντέλλεται προς τον ανάδοχο την ενημέρωση του ψηφιακού αρχείου και των Πινάκων των κυρωμένων Πράξεων 4 και 5/95 με τις μέχρι τώρα κυρωμένες και μετεγγραμμένες Δ.Π.Ε. επ’ αυτών και να ελέγξει τις Δ.Π.Ε. που έχουν κοινοποιηθεί από την Υπηρεσία και να εισηγηθεί  σχετικά. 
030. Το με αρ. πρωτ. 15756/14-06-2012 έγγραφο αναδόχου με θέμα «Υποβολή χρονοδιαγράμματος Διορθωτικών παρεμβάσεων των Π.Ε. 4/95 και 5/95 πόλης Λευκάδας» . 
031. Το με αρ. πρωτ. 24944/ 17-09-2012 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Ενημέρωση στοιχείων βεβαιώσεων οφειλής σε χρήμα»  με την οποία η Υπηρεσία εντέλλεται προς τον ανάδοχο να ληφθούν υπ’ όψιν και την ενημέρωση του ψηφιακού αρχείου και των Πινάκων των κυρωμένων Πράξεων 4 και 5/95.
31α.Το με αρ. πρωτ. 36095/08-12-2012 έγγραφο αναδόχου με θέμα «Υποβολή Πινάκων Πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα της Μελέτης Διορθωτικές Παρεμβάσεις των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας ».
032. Το με αρ. πρωτ. 21950/10-08-2012 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας, με το οποίο η Υπηρεσία εντέλλεται προς ανάδοχο την «Άμεση σύνταξη πράξης αναλογισμού στην οδό Ξ. Γρηγόρη» .
033. Η από 28255/23-10-2012 αίτηση Αναδόχου σε συνέχεια του με α.π. 21950/10-08-2012 αιτήματος της Υπηρεσίας, με την οποία αποστέλλεται Πίνακας και Διάγραμμα Πράξης Εφαρμογής καθώς και Πίνακας και Διάγραμμα Αναλογισμού της οδού Ξενοφώντος Γρηγόρη.
034.  Το με αρ. πρωτ. 26677/22-10-2012 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων για αποχαρακτηρισμό ΚΦ ΔΕΗ.»   
035. Το με αρ. πρωτ. 3602/08-02-2013 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Εντολή εργασιών»  με το οποίο η Υπηρεσία  ενημερώνει τον ανάδοχο για θέματα σχετικά με τη μελέτη των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας. 
036. Το με αρ. πρωτ. 36095 /24-10-2012 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με θέμα «Εντολή Εργασιών»   με την οποία η Υπηρεσία ενημερώνει τον  ανάδοχο για θέματα σχετικά με τη μελέτη των Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας. 
037. Το με αρ. πρωτ. 9057/08-04-2013 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας  με θέμα «Εντολή Εργασιών»   με την οποία η Υπηρεσία εντέλλεται προς ανάδοχο την ενημέρωση του ψηφιακού αρχείου και των Πινάκων των κυρωμένων Πράξεων 4 και 5/95 με αιτήσεις μετά την ανάρτηση του 2006/2007.
038. Το με αρ. πρωτ. Α. Π. Δ.Λ. : 05 -9- 2013/22336 (Φ.5.32.1 ΛΕΥΚΑΔΑ)  Εξαιρετικώς επείγον έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με θέμα «Έλεγχος 4ου Λογαριασμού της μελέτης «ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με την οποία η Υπηρεσία μας ενημερώνει για ελλείψεις επί των παραδοτέων της μελέτης.
039. Η από 21-10-2013 αίτηση Αναδόχου και απάντηση στο Εξαιρετικώς Επείγον με Α.Π. 22336/05.09. 2013 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Λευκάδας σχετικό με Μελέτη  Διορθωτικών  Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής  Δήμου Λευκάδας  και απόρριψη των ισχυρισμών του εγγράφου.
040. Η γενομένη Υποβολή των Παραδοτέων στις  04-11-2013  της  μελέτης Διορθωτικών  Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Περιβόλια – Δορυφόρος  Δήμου Λευκάδας (Κτηματολογικοί Πίνακες, Κτηματογραφικά  Διαγράμματα, Πίνακες και Σχέδια  Αναλογισμού)  με διορθώσεις μετά από σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
041. Το από 04-8-2015 αίτημα αναδόχου και επιστροφή των ΔΠΕ προς την επίβλεψη μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, οι οποίες παρελήφθησαν από την επίβλεψη.
042. Το από 15-01-2015 έγγραφο του έγγραφο αναδόχου με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με τις εκκρεμότητες των 4/95 & 5/95 Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας ».
043. Το με αρ. πρωτ. 16611/04-8-2015 έγγραφο αναδόχου με θέμα «Υποβολή μελέτης Διορθωτικών  Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Περιβόλια – Δορυφόρος  Δήμου Λευκάδας (Κτηματολογικοί Πίνακες, Κτηματογραφικά Διαγράμματα, Πινάκων και Σχεδίων Αναλογισμού) με διορθώσεις μετά από σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας.
044. Το με αρ. πρωτ. Α. Π. Δ.Λ. : 26-06- 2017/3605 (Φ.5.29.7 ΛΕΥΚΑΔΑ)  με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με καταγγελία κατά ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με την οποία η Υπηρεσία ενημερώνει το Σώμα Επιθεωρητών  Δημόσιας Διοίκησης ότι η αναστολή εκπόνησης και η εν συνεχεία ενεργοποίησης της  μελέτης με τίτλο «Διορθωτικές Παρεμβάσεις των Πράξεων Εφαρμογής του Δήμου Λευκάδας», εγένετο κατόπιν συνεννοήσεων με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή χωρίς επίσημη διακοπή ή συνέχιση αυτής. 
045. Το με αρ. πρωτ. Α. Π. Δ.Λ.: 19 06- 2019/ 6972 (Φ.5.29.7 ΛΕΥΚΑΔΑ)  με θέμα «7ος Λογαριασμός της μελέτης «ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  με την οποία η Υπηρεσία μας ενημερώνει την Δ/νση Οικονομικού για πληρωμή του .
046. Το από  29.08.2019/ Α. Π. Δ.Λ. οικ. : 17460 (Φ.5.32. ΛΕΥΚΑΔΑ) έγγραφο της Υπηρεσίας  με θέμα: Τελικά παραδοτέα στοιχεία της μελέτης «Διορθωτικές Παρεμβάσεις των Πράξεων Εφαρμογής του Δ. Λευκάδας» και ειδικότερα των 4/95 και 5/95 Πράξεων Εφαρμογής. Την γενομένη υποβολή των παραδοτέων, στα πλαίσια της μελέτης Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας, για τη περιοχή Περιβόλια -Δορυφόρος. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, έχουν συνταχθεί και κυρωθεί Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής των 4/95 και 5/95 Π.Ε., λόγω αναγκαιότητας επίσπευσης της διόρθωσης, όπως μεταβιβάσεις ακινήτων, έκδοση οικοδομικών αδειών, διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων και γενικότερα εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου επί του εδάφους, μετά από αιτήσεις πολιτών και αντίστοιχης υποβολής διευκρινιστικών στοιχείων ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Το γεγονός ότι μετά την ισχύ του Ν.2508/1997 (13-06-1997) είναι απαραίτητη η διόρθωση του υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα των 4/95 και 5/95 Πράξεων Εφαρμογής, η οποία υπολογίζεται στον εμβαδόν του τελικού οικοπέδου (τακτοποίηση), όπως αυτό διαμορφώνεται με την Π. Ε. και στην αξία του οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της Πράξης, και όχι στο εμβαδόν που είχε στις 10-03-1982. Κατά τον ως άνω υπολογισμό δεν αφαιρείται η μετατροπή εισφοράς σε χρήμα. Εξυπακούεται ότι στην διόρθωση αυτή εντάσσονται οι περιπτώσεις των πολλών ιδιοκτητών και πολλών τελικών οικοπέδων και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η υποβολή πίνακα των περιπτώσεων αυτών, κατανεμημένων ανά Πράξη Εφαρμογής Οι Κτηματολογικοί Πίνακες και τα Κτηματολογικά Διαγράμματα της μελέτης θα παραδοθούν ανά τμήμα της πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας του Δ. Λευκάδας, ήτοι περιοχή «ΒΑΡΔΑΝΙΑ – ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ» Δ.Π.Ε. της 5/95 Πράξης Εφαρμογής και «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ – ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ» Δ.Π.Ε. της 4/95 Πράξης Εφαρμογής. Καθότι παρατηρήθηκε το γεγονός ότι έχετε προβεί σε αλλαγή των κτηματολογικών αριθμών των αρχικών ιδιοκτησιών, καθώς και σε γεωμετρικές μεταβολές του υπόβαθρου (όρια αρχικών ιδιοκτησιών) και των τελικών ιδιοκτησιών (τακτοποίηση) του Κτηματολογικού Διαγράμματος, σας παρακαλούμε οι αλλαγές αυτές να περιορισθούν στις άκρως απαραίτητες, καθότι η παρούσα μελέτη δεν είναι μία νέα Πράξη Εφαρμογής, αλλά αποτελεί διόρθωση των 4/95 και 5/95. Όπως ορθά διαπιστώθηκε, στην μελέτη έχετε εντάξει όλες τις κυρωμένες και μετεγγραμμένες Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής. Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις που εντάσσονται στην μελέτη ως αίτημα για σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής, θα ληφθούν υπόψη μόνο στην περίπτωση που τεκμηριώνεται από τα υποβληθέντα στοιχεία, ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3212/2003 (λόγοι νομιμότητας ή πλάνης). Αντίστοιχα, λόγω των ως άνω διορθώσεων, όποιες διαφορές προκύψουν κατά τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη, θα μετατρέπονται σε χρηματική αποζημίωση, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς στις 10-03-1982 και μέχρι την ημερομηνία κύρωσης των αρχικών Πράξεων (18-11-1997 και 25-11-1998). Δηλαδή μεταγενέστερες δικαιοπραξίες (αγοραπωλησίες, κατατμήσεις, κ.λ.π.) δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στους Πίνακες της Δ.Π.Ε. (στοιχεία ιδιοκτήτη), παρά μόνο οι περιπτώσεις των αποδοχών κληρονομιάς που το δικαίωμά τους θεμελιώνεται σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της κύρωσης. Ως απόρροια των ανωτέρω, προκύπτει η αναγκαιότητα - πριν την παράδοση της τελικής μελέτης - υποβολής ξεχωριστού πίνακα των ως άνω περιπτώσεων, π.χ. αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς σε γη, στα όρια των αρχικών ιδιοκτησιών (γεωμετρικές μεταβολές) – τελικών ιδιοκτησιών και στις υποχρεώσεις σε χρήμα. 
 Μετά από έλεγχο της μελέτης Πράξης Αναλογισμού στην πυκνοδομημένη περιοχή της 4/95 Πράξης Εφαρμογής, διαπιστώθηκε ότι το Διάγραμμα Αναλογισμού δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης (υποχρεώσεις αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και εφαρμογή των Ν.Δ./17-07-1923 και Ν.Δ./07-05-1936) με συνέπεια τον εσφαλμένο υπολογισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αντίστοιχων ιδιοκτησιών. Ακολούθως και με δεδομένο την πάροδο άνω των είκοσι (20) ετών από τον χρόνο κύρωσης αυτής (βασικός ο όρος της διόρθωσης διοικητικών πράξεων εντός εύλογου χρόνου), η Πράξη Αναλογισμού θα πρέπει να περιορισθεί στα σημεία σύνδεσης με το όριο του «παλαιού» Πολεοδομικού Σχεδίου (αναθεώρηση με το ΠΔ/1992 ΦΕΚ95/Δ/1992), π.χ. στα σημεία των Ο.Τ. 52β, Ο.Τ.53, 384, και της επέκτασης αυτού με το ΠΔ/1990 (ΦΕΚ517/Δ/1990) και στους βασικούς οδικούς άξονες: Επαρχιακή οδός Λευκάδας – Νυδριού, Δημοτική οδός Αναπαύσεως (περιοχή της 5/95 Πράξης Εφαρμογής) και Δημοτική οδός Καραβέλα. Αντίστοιχα δεν θα πραγματοποιηθεί ουδεμία αλλαγή στην ήδη κυρωμένη και μετεγγραμμένη Πράξη Αναλογισμού της 5/95 Π.Ε., παρά μόνο στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται με σαφήνεια η διόρθωση αυτή, όπως κατόπιν υποβολής νέων στοιχείων (π.χ. αλλαγή στα στοιχεία ιδιοκτησιακού καθεστώτος - υπολογισμός της εισφοράς σε γη). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πρέπει να επανυποβάλετε το Διάγραμμα και τους Πίνακες Αναλογισμού, καθώς και τεχνική έκθεση. Καθότι έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι ένας ικανός αριθμός ιδιοκτητών εντός των 4/95 και 5/95 πράξεων Εφαρμογής, αιτούνται την διόρθωση της τακτοποίησης των αρχικών ιδιοκτησιών τους με την απόδοση μεγαλύτερων εδαφικών εκτάσεων ως απόδοση των τελικών ιδιοκτησιών και τις περισσότερες φορές επικαλούνται ως αιτία διόρθωσης την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με την αντίστοιχη μείωση της εισφοράς σε γη, χωρίς όμως να υποβάλλουν πλήρη και σαφή στοιχεία αιτίας κτήσης (με αναδρομή από τις 10-03-1982), σας παρακαλούμε, πριν την ολοκλήρωση της μελέτης, για την υποβολή ξεχωριστού πίνακα των αδιάθετων οικοπέδων (από διάθεση εισφοράς σε γη) σε όλη των περιοχή των 4/95 και 5/95 Πράξεων Εφαρμογής και αναφορά στην απόδοση αυτών ως τακτοποίηση με την παρούσα Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής. 
Επειδή η περιοχή μελέτης έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο και για να καταστεί δυνατή η καταχώριση της Διορθωτικής Πράξης, είναι απαραίτητη η υποβολή πίνακα αντιστοιχίας των Κτηματολογικών Αριθμών της Πράξης Εφαρμογής με τους Κτηματολογικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου, που προκύπτει από την θέση της τελικής ιδιοκτησίας – τακτοποίησης.
047. Η από 13-01-2020 αίτησή του Αναδόχου με την οποία ζητείται, μετά από το 17460/29-08-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας, να χορηγηθούν εκ νέου ο Δ.Π.Ε. και Μ.Π.Ε που έχουν επιστραφεί και αφορούν τη   μελέτη  Διορθωτικών  Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας .
048. Το από 17-8-2020/13994  έγγραφο αναδόχου με θέμα «Κύριοι μετά από το 17460/29-08-2019 και μετά από προφορικές συζητήσεις με την Υπηρεσία, με την αίτηση μας αυτή σας υποβάλουμε τα ζητούμενα από το παραπάνω έγγραφο παραδοτέα, εκτός από το Πίνακα Πράξης Εφαρμογής ο οποίος θα παραδοθεί τέλος Αυγούστου, στα πλαίσια της μελέτης Διορθωτικών Παρεμβάσεων των Πράξεων Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας.
049. Η από 27-11-2020 αίτησή του Αναδόχου με την οποία υποβλήθηκαν τα Παραδοτέα  σχετικά  με την μελέτη Διορθωτικών Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής Δήμου Λευκάδας (Κτηματολογικό Διάγραμμα, Πίνακες Πράξης Εφαρμογής ΠΕ1,ΠΕ2,ΠΕ3, Πίνακες Αναλογισμού ΑΝΑΛ-1 Ως ΑΝΑΛ-15 και τα σημεία αναλογισμού κλπ), δηλαδή τα σχετικά αρχεία και Διαγράμματα άρθρου 7 και 8 των προδιαγραφών.
050. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει περίοδος τουλάχιστον 16 μηνών από την υποβολή των ως άνω σχετικών εγγράφων και παραδοτέων  και το ότι ουσιαστικά και τυπικά έχει λήξει η μελέτη  έχει παραδοθεί, όπως στο από 29.08.2019/ Α. Π. Δ.Λ.οικ.: 17460 (Φ.5.32. ΛΕΥΚΑΔΑ) έγγραφο της Υπηρεσίας  αποτυπώνεται και η διενέργεια την θεμάτων που τίθενται στο έγγραφο αυτό και πρέπει να αντιμετωπισθεί με ανάθεση και εκπόνηση άλλης μελέτης. 
051. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος έχει τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και έχει προβεί σε εμπρόθεσμες παραδόσεις της κτηματολογικής βάσης και των πινάκων Αναλογισμού – Πράξης Εφαρμογής  και σε παράδοση του αναλογικού αρχείου των Δ.Π.Ε. λειτουργώντας πάντοτε σύμφωνα με το πνεύμα της  από 27 -11 -2002 υπογραφείσας σύμβαση  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας  και του αναδόχου και ακολουθώντας πάντοτε πιστά τις οδηγίες της Επίβλεψης. Συνεπώς, ο Ανάδοχος έχει παραδώσει εμπρόθεσμα τα παραδοτέα κι επιπλέον από πλευράς της Επίβλεψης έχει ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχος πληρότητας κι επάρκειας αυτών. Η εκπόνηση της µελέτης έγινε σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.∆. 696/74 και ο ανάδοχος ήταν συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις που ήταν στην σύμβαση και η μελέτη παραδόθηκε εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία. 
052. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.716/77, η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται, αφού εκδοθεί από την  Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωση περί συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και εγκριθεί η συγκεκριμένη μελέτη από τον εργοδότη. Η παραλαβή της μελέτης δεν σημαίνει ότι ο ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης να διορθώσει, κατά το άρθρο 19 παρ. 6 του ν. 716/77 τυχόν ελαττώματα ή παραλείψεις της μελέτης, μέσα στην 6ετή προθεσμία παραγραφής.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 716/1977 προτείνουμε την έγκριση και παραλαβή της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας». 
Με την παρούσα υποβάλλονται για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Διορθωτικών Παρεμβάσεων της Πράξεως Εφαρμογής περιοχής Βάρδάνια – Τσεχλιμπού & Περιβόλια - Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας», τα κάτωθι: 
• Τεύχος Τ-1 Τεχνική Έκθεση στην οποία επισυνάπτονται : 
• Διάγραµµα Εφαρμογής  (κλ. 1:1000) 
• Πίνακες Πράξης Εφαρμογής ΠΕ1, ΠΕ2 ,ΠΕ3 
• Διαγράμματα Αναλογισμού ΑΝΑΛ-1 ως ΑΝΑΛ-15 3 (κλ. 1:200) 
• Πίνακες Αναλογισμού,  σημεία αναλογισμού.
• Όλα τα έγγραφα και συμπαρομαρτούντα στοιχεία της μελέτης, στοιχειοθετημένα σε τρείς κούτες.»

Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ενημέρωσε περαιτέρω ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων της πράξεως εφαρμογής περιοχής Βαρδάνια-Τσεχλιμπού & Περιβόλια-Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας»  με ανάδοχο μελετητή: Διονύσιο Μεσσήνη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 536/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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