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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 64ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 679/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 28463/23.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Τυπάλδος Νικόλαος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	δια ζώσης
	2
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	δια ζώσης
	3
	Σέρβος Κων/νος

	4
	Βικέντιος Νικόλαος
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	
	
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Τα θέματα 3 έως 13 της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  4ο:  Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις παροχών και κάθετων κλάδων στο νέο δίκτυο ύδρευσης Απόλπαινας -Λευκάδας», αναδόχου ΕΔΕ Αναστασίας Βούλγαρη. 

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, λόγω απουσίας του εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι : οι συνδέσεις παροχών και κάθετων κλάδων σε νέο δίκτυο ύδρευσης Απόλπαινας – Λευκάδας. Συγκεκριμένα επι των οδών Αναπαύσεως -Αγ. Μαρίνας -Αγ. Ιωάννη και  Σβορώνου.

   
Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων  όπως  αυτές  προέκυψαν κατά την κατασκευή  του  έργου, και την ανάγκη σύνταξης επτά (7) νέων τιμών για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. 

  
Με  την  ανωτέρω  τακτοποίηση  των  εργασιών    δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού, και ο 1ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης67.829,43 ευρώ,  δηλαδή όσο και το συμβατικό αντικείμενο.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν. 4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «Συνδέσεις παροχών και κάθετων κλάδων στο νέο δίκτυο ύδρευσης Απόλπαινας -Λευκάδας», αναδόχου ΕΔΕ Αναστασίας Βούλγαρη. 


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 679/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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