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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  5ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 16/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 1 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1629/27.1.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                            Παρόντες                                                                   Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	3
	Σκληρός Φίλιππος 

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	4
	Σαρανταένας Ιωάννης

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	5
	Αραβανή Χριστίνα

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	6
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	7
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	8
	Γαζής Αναστάσιος 
	8
	Δρακονταειδής Κων/νος

	9
	Σολδάτος Γεώργιος
	9
	Περδικάρης Αθανάσιος

	10
	Μαργέλη Μαρία
	10
	Γαζής Νικόλαος 

	11
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	11
	Βεροιώτης Αλέξανδρος

	12
	Σέρβος Κων/νος
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	13
	

	14
	Γληγόρης Κων/νος
	14
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	15
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	15
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	16
	Λάζαρης Απόστολος
	16
	

	17
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	17
	

	18
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	18
	

	19
	Μελάς Γεράσιμος
	19
	

	20
	Κονιδάρης Κων/νος
	20
	

	21
	Γληγόρης Χρήστος
	21
	

	22
	
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Λάζαρης Απόστολος, αποχώρησαν πριν την έναρξη της Η.Δ. 
Είχαν προηγηθεί ερωτήσεις-ανακοινώσεις.

Ο Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος επέστρεψε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ., επέστρεψε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «Συνδέσεις παροχών και κάθετων κλάδων στο νέο δίκτυο ύδρευσης Απόλπαινας -Λευκάδας»

                                                   Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος 

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χαρίλαο Σολδάτο,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι : οι συνδέσεις παροχών και κάθετων κλάδων σε νέο δίκτυο ύδρευσης Απόλπαινας – Λευκάδας. Συγκεκριμένα επι των οδών Αναπαύσεως -Αγ. Μαρίνας -Αγ. Ιωάννη και  Σβορώνου.

   Συντάχθηκε  ο  παρών  2ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων  όπως  αυτές  προέκυψαν κατά την κατασκευή  του  έργου.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε από το τεχνικό συμβούλιο Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας με την 2η πράξη της 1ης συνεδρίασης της 18ης Ιανουαριου 2023.  

  Με  την  ανωτέρω  τακτοποίηση  των  εργασιών    δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρ-

 χικού συμβατικού ποσού, και ο 2ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης67.829,43ευρώ,  δηλαδή όσο και το συμβατικό αντικείμενο.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 156 του Ν4412/16 ΦΕΚ 147 Α και το άρθρο 72 του Ν3852/10   όπως αυτοί ισχύουν 

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Ακολούθησε ψηφοφορία.             

Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν δεκατέσσερις (14) Δ.Σ

Απέχουν τρεις (3) Δ.Σ. οι κ.κ. Σέρβος Κων/νος,  Χαλικιάς Ευάγγελος και Γληγόρης Χρήστος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 
Τις δ/ξεις της παρ. 1.β του άρθρου 177 του Ν.4635/19
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

          Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου: «Συνδέσεις παροχών και κάθετων κλάδων στο νέο δίκτυο ύδρευσης Απόλπαινας -Λευκάδας»

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 16/2023.
    

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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