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Για το έργο αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας
Οι πολίτες της Λευκάδας, όπως και κάθε ενδιαφερόμενος, απαιτούν και αξίζουν καθαρές απαντήσεις και πλήρη ενημέρωση, που στηρίζονται στη βαθιά γνώση των πραγματικών δεδομένων και στην αλήθεια, και όχι σε ελλιπή γνώση και πληροφόρηση.

Η πραγματικότητα γύρω από το έργο της αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας είναι σαφής και τεκμηριωμένη σε επίσημα διοικητικά έγγραφα και συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Ι. Το ιστορικό

Η πράξη «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας» εντάχθηκε με την υπ’ αρ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1489/10-2-2023 απόφαση, με Κωδικό ΟΠΣ 5158791, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και με συνολικό προϋπολογισμό 9.272.778,62 €.

Σύμφωνα με την ίδια Απόφαση Ένταξης:

· η έναρξη της πράξης ορίστηκε στις 2-5-2023,

· η λήξη της πράξης στις 31-12-2023 και
· η υπογραφή της σύμβασης του πρώτου κύριου υποέργου έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί έως τις 15-7-2023.

Ωστόσο, έως και την 31-12-2023 δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή, ούτε υποβλήθηκε οποιαδήποτε δήλωση δαπάνης στο πλαίσιο της πράξης, ενώ δεν είχαν ξεκινήσει εργασίες έως την ανωτέρω ημερομηνία.
Επομένως, η πράξη δεν μπορούσε να δηλωθεί ως ολοκληρωμένη και ούτε ως ενεργή με δήλωση δαπάνης, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, γεγονός που καθιστούσε υποχρεωτική τη διοικητική ανάκληση της πράξης.
Η επίσημη απόφαση ανάκλησης (απένταξης) εκδόθηκε στις 14-11-2025 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», ως άμεση και αντικειμενική συνέπεια των ανωτέρω δεδομένων και όχι ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής ή αυθαίρετης ερμηνείας.

ΙΙ. Ενέργειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής

Η σημερινή Δημοτική Αρχή ανέλαβε καθήκοντα μετά την 31-12-2023, δηλαδή μετά τη λήξη της προβλεπόμενης διάρκειας της πράξης και συνεπώς δεν είχε καμία δυνατότητα παρέμβασης, ώστε να αποτραπεί η ανάκλησή της.

Αντίθετα, η σημερινή Δημοτική Αρχή με τις υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές, τους αρμοδίους Γενικούς Γραμματείς, τους Υφυπουργούς και τους Υπουργούς και με την συνδρομή του βουλευτή Λευκάδας κ Αθανάσιου Καββαδά, προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να εκδοθεί νέα πρόσκληση στις 27-1-2026 για την υποβολή προτάσεων για τμηματοποιημένες και μεταφερόμενες πράξεις υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, δημιουργώντας εκ νέου δυνατότητα χρηματοδότησης και επανυποβολής του έργου.

Η έκδοση της νέας πρόσκλησης δεν αναιρεί βέβαια το γεγονός της ανάκλησης, αλλά επιβεβαιώνει ότι απαιτήθηκε νέος διοικητικός χειρισμός και επικαιροποιημένος σχεδιασμός για την υλοποίηση του έργου.

Οι πολίτες της Λευκάδας αξίζουν πράγματι  καθαρές απαντήσεις και πλήρη ενημέρωση. 

Τα έργα κρίνονται από τα πραγματικά δεδομένα, τις δεσμευτικές ημερομηνίες και τη διοικητική τους πορεία και όχι από παραπληροφόρηση ή αποσπασματικές αναγνώσεις.

Τέλος, η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί τις συναρμόδιες υπηρεσίες, την Κυβέρνηση και τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συμβολή τους στη δημιουργία των προϋποθέσεων επαναφοράς του έργου, με προοπτική την πλήρη υλοποίησή του.
Η Δημοτική Αρχή με τις υπηρεσίες του Δήμου, συνεχίζει με σοβαρότητα, θεσμική ευθύνη και με μοναδικό στόχο την υλοποίηση των κρίσιμων υποδομών που απαιτείται για τον τόπο μας  προς όφελος όλων των πολιτών και επισκεπτών του.
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