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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 13ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 144/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 23 του μηνός Απριλίου  του έτους  2026,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου,σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 9111/17.4.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Ξενοφών (Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	Δρακονταειδής Κων/νος

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων
	4
	

	5
	
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. 

Ο κ. Βεργίνης Σπυρίδων, τακτικό μέλος της Δ.Ε. αποχώρησε πριν την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
                                              
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις παρακάτω περιοχές – οδούς , ώστε οι παραπάνω να είναι ασφαλείς για οχήματα και πεζούς. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64-7323.021 και πίστωση 2.259.998,00 € έτους 2023 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 11 Αυγούστου  2023 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδος κ. Χαράλαμπου Καλού και του  κ. Ζαβιτσάνου Παναγιώτη αντιπρόεδρος Δ.Σ. & εκπρόσωπος της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15,  Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού  1.764.394,02€  χωρίς ΦΠΑ και 2.214.848,59 € με ΦΠΑ 24%.

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Συντάχθηκε ο παρών 2ος ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις τις μειώσεις   των ποσοτήτων από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου . 

Επιπλέον περιλαμβάνει τις ποσότητες ασφαλτοστρώσεων και οδοστρωσίας από συνδετήριους οδούς της οδού Φιλοσόφων καθώς  και την επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος διασφαλτικού μίγματος .

2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:
Συντάχθηκε το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για την προσθήκη των  παρακάτω άρθρων:

1) 2ΝΤ1  Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος διασφαλτικού μίγματος για την επισκευή φθορών  του οδοστρώματος με χρήση ασφαλτικού μίγματος.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο.
                                              ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

 Την έγκριση του2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο     77 του   Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· τις δ/ξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 144/2026.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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